

## BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

## BPIN

## ADQUISICION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO BANCOL PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Código BPIN: 0064005410000



## Información General

<b>Año del Reporte:</b>	2013	<b>Versión:</b>	13	<b>Usuario Formador:</b>	JULIO CESAR CASTELLANOS REYES
<b>Año de Inicio: 2008</b>		<b>Año de Finalización: 2015</b>		<b>Entidad Responsable:</b>	370101-MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTION GENERAL
<b>Sector:</b>	INTERIOR			<b>SubPrograma:</b>	1000 - INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
<b>Clasificación Presupuestal</b>	Programa:	0112 - ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL			

## Actualización de Ficha

<b>Fecha de Registro:</b>	2013-07-04	<b>Fecha creación del Turno</b>	
<b>Solicitud de Formulación:</b>	34668 - Modificación (2013) - Sin Trámites presupuestales	<b>Turno de trámite:</b>	Sin trámite
<b>Estado:</b>	Registrado-Actualizado		

## 1. INFORMACION BASICA

## Problema

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INAPROPIADAS, HACINAMIENTO DE FUNCIONARIOS POR INSUFICIENTE ESPACIO, REUBICACIÓN DE PERSONAL DE SEDES EN ARRIENDO, INGRESO DE PERSONAL

## Descripción

Con el proyecto se busca adquirir los pisos 7, 8, 9, 10, 11 y 13, del Edificio BANCOL ubicado en la Carrera 9 No. 13-31 de Bogotá. El área total de la superficie a adquirir es de 5.133 metros cuadrados construidos cubiertos, inicialmente, se ha previsto la adecuación de estos espacios, para la creación de 265 puestos de trabajo, lo cual abarca las actividades de: adecuación arquitectónica y de acabados, hidro-sanitaria, eléctrica y sistema de red, voz y datos. Una vez efectuados los estudios y diseños previos, se estableció que en el área adquirida se pueden adecuar un total de 368 puestos de trabajo, es decir, 83 puestos más que los 265 inicialmente previstos, igualmente en los estudios se determinó que se debe adelantar una reposición de acometidas eléctricas y de redes hidrosanitarias conjuntamente con la remodelación de los baños, así como el sistema de red, voz y datos para los 174 puestos adicionales; en cuanto a las demás instalaciones, la consultoría recomendó adquirir e instalar el debido soporte de planta eléctrica, equipos y redes de ventilación mecánica y adecuar salidas de emergencia y sistemas de evacuación. Para la vigencia 2010, dado que el edificio Bancol tiene una volumetría en forma de C compuesta por tres alas en cada piso (ala sur, norte y oriente) que el se solicitaron recursos con el fin de adecuar toda el Ala sur del Edificio pisos 7, 8, 9 y 10, sin embargo los recursos asignados no permiten sino la adecuación de los pisos 8 y 9 con su respectiva interventoría. La priorización de esta adecuación se realizó de acuerdo con estudios del Grupo de Talento Humano y Gestión Administrativa que determinaron las direcciones que se encuentran con problemas de hacinamiento y los pisos a donde se pueden trasladar. Debido a la separación de Ministerios, para la vigencia 2011 no hubo asignación de recursos. Como consecuencia de esta escisión el Edificio BANCOL queda como sede del Ministerio del Interior y se hace necesario optimizar el espacio para recibir el personal nuevo, por lo cual se incluye en el proyecto la adecuación de los pisos 3 y 6. Por lo anterior, el área a adecuar aumenta en 3.412,40 metros cuadrados. Con la adquisición del piso 13, se espera contar con área adicional para ubicar 80 puestos más, que permita lograr el traslado al Edificio BANCOL del personal que se encuentra actualmente localizado en el Edificio Faux, en condiciones de hacinamiento y generando por arrendamiento un costo adicional para la Entidad de \$18.847.426.00 mensuales, es decir que la medida no solo le permitiría al Ministerio del Interior concentrar a todas sus dependencias en un solo punto físico (Edificio BANCOL), sino que igualmente tendría un ahorro de \$226.169.112,00 al año, que pueden ser utilizados en otras actividades misionales y de apoyo, atendiendo el principio constitucional de economía en las actuaciones administrativas de la función pública. AREAS A ADQUIRIR CON EL PROYECTO Piso 7 = 902.4 Piso 8 = 902.4 Piso 9 = 902.4 Piso 10 = 902.4 Piso 11 = 798.4 Piso 13 = 725 Total = 5.133 AREAS A ADECUAR Piso 7 = 902.4 Piso 8 = 902.4 Piso 9 = 902.4 Piso 10 = 902.4 Piso 11 = 798.4 Piso 13 = 725 Piso 3 = 1.785 Piso 6 = 902.4 Piso 13 = 725 Total área = 7.820,4 AJUSTE A EJECUCIÓN AÑO 2013 Para el año 2013, se suprime la actividad programada para realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica, toda vez que estos serán contratados por la Administración de la Copropiedad del Edificio BANCOL. En cuanto a los Diseños de adecuación, se suprime los correspondientes al piso 13, dado que se adelantará a nivel de actualización de redes e instalaciones y de reparaciones locativas con cambio de acabados, se acogerán los diseños de los estudios realizados en el 2009 (para los pisos 7, 8, 9, 10 y 11), por corresponder con la tipología de estos. Por tal razón, los recursos que estaban destinados a esta actividad se deben sumar a los que se había previsto para obras. El total de los recursos de la vigencia por \$1.900 millones, serán destinados a las obras de adecuación y dotación del piso 13, ala sur de los pisos 7, 10, 11 y para actualización de acometidas eléctricas desde el primer piso hasta cada uno de los pisos del Ministerio del Interior y la correspondiente interventoría, así: 1. Obras de Adecuación piso 13, ala sur pisos 7, 10, 11 y actualización de acometidas eléctricas desde el primer piso hasta cada uno de los pisos \$1.776.000.000. 2. INTERVENTORÍA \$ 124.000.000.

**OBJETIVO GENERAL**

OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

DISMINUIR EL HACINAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA EN ESPECIAL DE LOS UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA AVENIDA JIMÚNEZ.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- AUMENTAR LA OFERTA DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL MIJ.
- BRINDAR MEJORES CONDICIONES FÍSICAS A LOS FUNCIONARIOS DEL MIJ.

**3. BENEFICIARIOS**

**Localización**

Región	Departamento	Municipio
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.

**4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS**

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
<b>INVERSIÓN</b>			
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE</b>			
ADQUISICIÓN PISO 13 - EDIFICIO BANCOL	2012-09-04	2012-12-28	S
<b>ESTUDIOS</b>			
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LOS PISOS 3, 6	2013-02-01	2014-05-30	S
<b>OBRA FÍSICA</b>			
OBRAS DE ADECUACIÓN - ALA NORTE PISO 11	2012-09-03	2012-12-31	N
OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - 2a. FASE (80%)	2014-04-01	2015-12-31	N
OBRAS DE ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL PISO 13, ALA SUR DE LOS PISOS 7, 10 Y 11, Y ACTUALIZACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	2013-06-01	2014-04-30	N
INTERVENTORIA a obras de adecuación del piso 13, Ala Sur de los pisos 7,10 y 11 y actualización de acometidas eléctricas	2013-06-01	2013-12-31	N
INTERVENTORIA A OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	2013-07-01	2015-12-31	N
OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - 1a. FASE (20%)	2013-07-01	2015-12-31	N
OBRAS DE ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL DE LOS PISOS 3 Y 6	2014-04-01	2014-12-31	N
INTERVENTORIA A OBRAS DE ADECUACIÓN Y DOTACIÓN - PISOS 3 Y 6	2014-04-01	2014-12-31	N
OBRAS DE ADECUACIÓN Y DOTACIÓN PISO 13	2015-04-01	2015-12-31	N
INTERVENTORIA A OBRAS DE ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL PISO 13	2015-04-01	2015-12-31	N

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2013 )

	Ponderación
Indicadores de Producto	70 %
Indicadores de Gestión	30 %
<b>Total</b>	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Area Adecuada En Infraestructura	Metro cuadrado	Producto	Avance	2010	277.00
				2012	129.00
				2013	96.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2010	277.20
				2012	225.00
				2013	1,295.00
				2014	1,892.40
				2015	0.00
			Meta Vigente	2010	277.20
				2012	225.00
				2013	1,295.00
				2014	1,892.40
				2015	0.00
Area Adquirida Para Sedes	Metro cuadrado	Producto	Avance	2012	725.00
				2013	0.00
				2014	0.00

					Valor
<b>Area Adquirida Para Sedes</b>	<b>Metro cuadrado</b>	<b>Producto</b>	<b>Avance</b>	<b>2015</b>	0.00
			<b>Meta Inicial</b>	<b>2012</b>	725.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00
			<b>Meta Vigente</b>	<b>2012</b>	725.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00
			<b>Estudios Realizados</b>	<b>Número</b>	<b>Producto</b>
<b>2013</b>	0.00				
<b>2014</b>	0.00				
<b>2015</b>	0.00				
<b>Meta Inicial</b>	<b>2012</b>	0.00			
	<b>2013</b>	0.00			
	<b>2014</b>	1.00			
	<b>2015</b>	0.00			
<b>Meta Vigente</b>	<b>2012</b>	0.00			
	<b>2013</b>	0.00			
	<b>2014</b>	1.00			
	<b>2015</b>	0.00			
<b>Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física</b>	<b>Número</b>	<b>Gestión</b>	<b>Avance</b>	<b>2008</b>	0.00
				<b>2009</b>	1.00
				<b>2010</b>	1.00
				<b>2011</b>	0.00
				<b>2012</b>	1.00

					Valor
<b>Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física</b>	Número	Gestión	Avance	2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	1.00
				2011	0.00
				2012	1.00
				2013	1.00
				2014	1.00
				2015	1.00
			Meta Vigente	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	1.00
				2011	0.00
				2012	1.00
				2013	1.00
				2014	1.00
2015	1.00				
<b>Términos De Referencia Elaborados Y Publicados</b>	Número	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	1.00
				2010	2.00
				2011	0.00
				2012	1.00
				2013	2.00
				2014	0.00

					Valor
<b>Términos De Referencia Elaborados Y Publicados</b>		<b>Gestión</b>	<b>Avance</b>	<b>2015</b>	0.00
			<b>Meta Inicial</b>	<b>2008</b>	0.00
				<b>2009</b>	0.00
				<b>2010</b>	2.00
				<b>2011</b>	0.00
				<b>2012</b>	1.00
				<b>2013</b>	2.00
				<b>2014</b>	1.00
				<b>2015</b>	1.00
				<b>Meta Vigente</b>	<b>2008</b>
			<b>2009</b>		0.00
			<b>2010</b>		2.00
			<b>2011</b>		0.00
			<b>2012</b>		1.00
			<b>2013</b>		2.00
			<b>2014</b>		1.00
			<b>2015</b>		1.00

**Regionalización Indicadores de Producto (BIS) (2013)**

	Area Adecuada En Infraestructura	Estudios Realizados
BOGOTA	1,295	1

6. ESQUEMA FINANCIERO

Recursos Por Fuente de Financiación (2013 )

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	370101-MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTION GENERAL	Nación	2,500,000,000	0

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2008	2,839,625,600	0	2,839,625,600	2,839,625,600	2,839,625,600	2,839,625,600	2,113,939,557	2,113,939,557
2009	1,300,000,000	0	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,292,171,245	1,000,000,000	1,000,000,000
2010	2,728,441,172	0	2,728,441,172	664,631,722	664,631,722	595,778,547	276,100,036	276,100,036
2011	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	3,500,000,000	0	3,500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	984,137,697	866,370,790	787,859,519
2013	2,500,000,000	0	2,500,000,000	1,900,000,000	2,296,050,000	1,762,336,781	11,382,443	11,382,443



2014	2,877,000,000	0	2,877,000,000	0	0	0	0	0
2015	4,300,000,000	0	4,300,000,000	0	0	0	0	0

**Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2013 )**

Actividades	Solicitado	Apr. Inicial	Apr. Vigente
<b>Inversión</b>			
<b>Estudios</b>	<b>140,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LOS PISOS 3, 6	140,000,000	0	0
<b>Obra física</b>	<b>2,360,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,900,000,000</b>
INTERVENTORIA a obras de adecuación del piso 13, Ala Sur de los pisos 7,10 y 11 y actualización de acometidas eléctricas	0	0	124,000,000
OBRAS DE ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL PISO 13, ALA SUR DE LOS PISOS 7, 10 Y 11, Y ACTUALIZACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	0	0	1,776,000,000
OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - 2a. FASE (80%)	0	0	0
INTERVENTORIA A OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	2,200,000,000	0	0
OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - 1a. FASE (20%)	160,000,000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000.000</b>

**Regionalización de Recursos ( 2013 )**

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
<b>BOGOTA</b>	2,500,000,000	0	1,900,000,000	0	1,900,000,000	0	100.0	0.0	100.0	0.0	82.8	0.0
<b>Total Regionalizado</b>	2,500,000,000	0	1,900,000,000	0	1,900,000,000	0	100	0	100	0	83	0

## 7. FILTROS DE CALIDAD

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**  
**ROL: Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario:** MARTHA LILIANA RINCON GOMEZ  
**Cargo:** Profesional Especializado  
**Correo:** martha.rincon@mininterior.gov.co  
**Teléfono:** 2427400  
**Fecha:** 7/8/2013 9:57:06 AM

**OBSERVACION:** Pasa para control jefe de planeación

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Competencia</b>		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
<b>Confiabilidad Técnica</b>		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
<b>Consistencia Financiera</b>		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
<b>Método</b>		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
<b>Pertinencia</b>		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
<b>Relación de Planificación</b>		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**

**ROL: Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario:** ANDRÉS MAURICIO JIMÉNEZ PAVA  
**Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
**Correo:** ANDRES.JIMENEZ@MININTERIOR.GOV.CO  
**Teléfono:** 2427400  
**Fecha:** 7/8/2013 10:33:42 AM

**OBSERVACION:** Pasa para control de viabilidad

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Competencia</b>		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
<b>Confiabilidad Técnica</b>		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
<b>Consistencia Financiera</b>		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
<b>Método</b>		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
<b>Pertinencia</b>		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
<b>Relación de Planificación</b>		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**  
**ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario:** ANDRÉS MAURICIO JIMÉNEZ PAVA  
**Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
**Correo:** ANDRES.JIMENEZ@MININTERIOR.GOV.CO  
**Teléfono:** 2427400  
**Fecha:** 7/8/2013 10:37:46 AM

**OBSERVACION:** pasa para control posterior del DNP.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Integralidad Económica</b>		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
<b>Integralidad Técnica</b>		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
<b>Pertinencia Sectorial</b>		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
<b>Relación de Planificación</b>		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**

**ROL: Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario:** ANDRÉS MAURICIO JIMÉNEZ PAVA  
**Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
**Correo:** ANDRES.JIMENEZ@MININTERIOR.GOV.CO  
**Teléfono:** 2427400  
**Fecha:** 7/8/2013 10:34:58 AM

**OBSERVACION:** pasa para control posterior de viabilidad

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Integralidad Económica</b>		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
<b>Integralidad Técnica</b>		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
<b>Pertinencia Sectorial</b>		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
<b>Relación de Planificación</b>		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**  
**ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario:** LUIS EDDY ACERO CAMACHO  
**Cargo:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 10  
**Correo:** lacero@dnp.gov.co  
**Teléfono:** 3815000  
**Fecha:** 7/16/2013 3:20:57 PM

**OBSERVACION:** Considerando el control de formulación, Oficina de Planeación del Ministerio del Interior, y la viabilidad que le da el formulador a la hora de registrar el proyecto de inversión en el aplicativo SUIFP-BPIN, así como el Control Posterior de Viabilidad Técnico del Grupo de proyectos Especiales, se registra la actualización del cambio del indicador de producto el cual queda registrado de la siguiente forma. "Área de sedes Nacionales Mejorada".

La entidad debe garantizar que la ejecución de los recursos corresponda con la planeación realizada. Así mismo, la entidad debe garantizar el cumplimiento de la normatividad en aspectos presupuestales, de contratación, y en general con todos los mecanismos de lucha contra la corrupción, Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción).

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Integralidad</b>		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	Como esta actualización el proyecto presenta una mayor coherencia
<b>Relación de Planificación</b>		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
<b>Seguimiento a la Inversión</b>		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	La entidad cambio el indicador de producto "Área Adecuada en Infraestructura" por Área de sedes Nacionales Mejorada. Este indicador responde con mas claridad a la logica y necesidaes del proyecto
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si	Como es mejoras en la sede Nacional, solo se regionalizó para Bogotá
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	El cambio del Indicador de producto no altera para nada la actividad propuesta.

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**  
**ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario:** CATALINA SOTELO GAVIRIA  
**Cargo:** Coordinador (E) Grupo de Gobierno  
**Correo:** CSOTELO@DNP.GOV.CO  
**Teléfono:** 3815000 Ext 6032  
**Fecha:** 7/17/2013 7:13:55 PM

**OBSERVACION:** Considerando el Control sectorial que realiza la Oficina de Planeación del Ministerio del Interior, la viabilidad que da el formulador a la hora de registrar el proyecto y el concepto técnico que recomienda el registro de modificación de la vigencia 2013 que contiene cambio del indicador de producto el cual queda registrado de la siguiente forma: "Área de sedes Nacionales Mejorada

Generales: Adicionalmente; Es clave considerar que el uso de los recursos en ejecución debe corresponde con lo planeado, de la misma manera esta articulación se debe garantizar desde la formulación (gerencia del proyecto). Así mismo, en la fase de ejecución es clave garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Integralidad</b>		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	Como esta actualización el proyecto presenta una mayor coherencia
<b>Relación de Planificación</b>		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
<b>Seguimiento a la Inversión</b>		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	La entidad cambio el indicador de producto "Área Adecuada en Infraestructura" por Área de sedes Nacionales Mejorada. Este indicador responde con más claridad a la lógica y necesidades del proyecto
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si	Como es mejoras en la sede Nacional, solo se regionalizó para Bogotá
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	El cambio del Indicador de producto no altera para nada la actividad propuesta.

--