



MININTERIOR

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

DATOS GENERALES

**Título: INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG
CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.**

Tipo de Informe: De ley Seguimiento y/o Evaluación.

Nivel: Sectorial Ministerio del Interior Dependencia Cual?

Proceso Cual? _____

Destinatarios:

1. Dra. Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda – Ministra del Interior.
2. Dr. Juan Carlos Soler Peñuela – Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.
3. Dr. Juan Manuel Daza Iguarán – Viceministro de Relaciones Políticas.
4. Dra. Luz Helena Mejía Perdigon – Secretaría General.
5. Dra. Hilda Gutiérrez – Directora para la Democracia, la Participación Ciudadana y Acción Comunal.
6. Dra. Elsa Nury Lozano - Directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (E).
7. Dr. Nayid Abu Fager Sáenz - Director de Derechos Humanos.
8. Dra. Sandra Patricia Devia Ruiz – Directora de Gobierno y Gestión Territorial.
9. Dra. Hilduara Diansneth Barliza Brito – Directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.
10. Dr. Luis Fernando Bastidas Reyes - Director de Consulta Previa.
11. Dr. German Escobar Melo - Subdirector de Infraestructura.
12. Dra. Nancy Yadira Atuesta Guzmán - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
13. Dr. Hugo Fernando Guerra Urrego – Coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado.

DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o Justificación:

El Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG, se constituye en una herramienta administrada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, en el cual se encuentran relacionados los ocho (8) programas y veintinueve (29) indicadores planeados para el cuatrienio comprendido entre los años 2014 – 2018, de las Direcciones, Subdirecciones y Grupos del Ministerio del Interior.



MININTERIOR

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

Objetivo General:

Efectuar seguimiento a las Metas de Gobierno (SISMEG) determinadas para el Ministerio del Interior, con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad vigente y relacionada e identificar oportunidades de mejora a través de las recomendaciones y/o tips de autocontrol que considera la Oficina de Control Interno.

Objetivos Específicos:

- Verificar y analizar el porcentaje de avance alcanzado por el Ministerio del Interior, frente a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2014 – 2018 en la página web del Departamento Nacional de Planeación – DNP.
- Comprobar en la página del DNP cada uno de los indicadores, el avance cualitativo y cuantitativo, la fecha de actualización del reporte de la información, la meta del cuatrienio y el avance porcentual del cuatrienio con corte a octubre de 2018.
- Señalar las observaciones, recomendaciones y/o tips de autocontrol pertinentes frente a la información reportada en las metas de Gobierno - SISMEG.

Alcance:

Verificar el cumplimiento del reporte de avance de los indicadores que se encuentran en la herramienta SISMEG administrada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP con corte al 31 de octubre de 2018, conforme a lo contemplado en la Directiva Presidencial No. 21 de 2011.

Metodología Aplicada:

Para el desarrollo del presente seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

1. Se verificó el avance de las metas cuatrienales 2014 – 2018.
2. La Oficina de Control Interno actualiza la matriz de seguimiento de las metas, de acuerdo a la verificación de la información publicada en la página web del Departamento Nacional de Planeación, utilizando la técnica de "observación", con el fin de comprobar el reporte de avance de los indicadores presentados en el SISMEG; así como las acciones y actividades adelantadas por cada una de las Direcciones, Subdirecciones y Grupos del Ministerio, las metas programadas para el cuatrienio y el avance cuantitativo y cualitativo reportado y la fecha de actualización de la información.
3. Lo observado por parte de la Oficina de Control Interno queda plasmado en el presente




informe y de forma explícita en la matriz anexa al presente, con las respectivas alertas y recomendaciones que se derivan.

DESARROLLO

Al verificar la página web del Departamento Nacional de Planeación – DNP, referente al seguimiento de las metas SISMEG sobre los avances de las principales políticas y programas del Gobierno Nacional, entre ellos, el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, se observa que entre julio y octubre, el Sector Interior paso de un avance del 80%, al 84% tal como se evidencia a continuación:

Avance cuatrienal por sectores



Fecha de Corte: 31/10/2018

Ver datos cuatrienales




Por otra parte, se actualizó la matriz de seguimiento a las metas SISMEG del Ministerio del Interior, con el fin de verificar el porcentaje de avance de los indicadores establecidos para el cuatrienio con corte al 31 de octubre de 2018; motivo por el cual dicha matriz describe el programa, las metas para el cuatrienio, sus respectivos avances, el indicador, la fecha de actualización del mismo, el resultado cualitativo, el último avance reportado, la dependencia responsable, la observación realizada por la Oficina de Control Interno y el estado actual de acuerdo a la información que se describe a continuación:

	Meta cumplida o superada
	Meta en desarrollo.
	Meta sin avance.


Como resultado de la verificación de los veintinueve (29) indicadores, y en comparación con la información reportada en el cuatrimestre anterior, se observa lo siguiente:

**COMPORTAMIENTO DE LAS METAS SISMEG
DE JUNIO A OCTUBRE DE 2018**



De la gráfica anterior, se evidencia que entre junio y octubre de 2018, dos (2) metas se mantienen sin avance y dos (2) de las metas que se encontraban en desarrollo pasaron a ser metas cumplidas o superadas, alcanzando en total veintiuno (21) de las mismas.


Frente a las metas del cuatrienio que se encuentran cumplidas, se relacionan veintiuno (21), a saber:

 MININTERIOR	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

1. Protocolizaciones con comunidades étnicas.
2. Municipios con rutas de participación ciudadana definidas.
3. Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas en la participación ciudadana, control social y construcción de tejido asociativo.
4. Organizaciones comunales caracterizadas y acompañadas en su proceso de fortalecimiento.
5. Redes de Apoyo a las Veedurías ciudadanas activas departamentales.
6. Participación Política de los jóvenes en los cargos de elección popular.
7. Jóvenes y mujeres formados en liderazgo político (nuevos liderazgos).
8. Meses en el desarrollo del proceso Consulta Previa con comunidades étnicas para POA, entre las fases de pre consulta y protocolización.
9. Meses en el desarrollo del proceso de Consulta Previa con comunidades Étnicas para PINES, entre las fases de Pre consulta y protocolización.
10. Planes específicos de protección para comunidades Afrocolombianas formulado.
11. Planes de Salvaguarda para pueblos indígenas formulados.
12. Entidades territoriales con niveles de coordinación avanzados para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
13. Entidades territoriales asistidas técnicamente en proceso de diseño, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos en materia de DD.HH.
14. Municipios beneficiarios de los proyectos de cultura en derechos humanos para afirmar comportamientos, creencias o actitudes individuales y colectivas consecuentes con el reconocimiento del respeto y garantía de los mismos.
15. Comités departamentales de lucha contra la trata de personas con la estrategia Nacional 2014-2018 implementada.
16. Alianzas estratégicas con entidades territoriales para la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
17. Planes departamentales de atención y reparación integral a las víctimas aprobados que incorporan la oferta nacional.
18. Cámaras instaladas e integradas al sistema de video - vigilancia (SIES).
19. Entidades territoriales asistidas en la implementación de planes de seguridad y convivencia ciudadana bajo lineamientos estandarizados de seguimiento y evaluación.
20. Municipios apoyados con la realización y gestión de planes territoriales de Paz y Convivencia en regiones afectadas por la dinámica de la violencia y la criminalidad.
21. Organizaciones sociales y comunales fortalecidas para la construcción de la paz territorial.

Respecto a las metas que se encuentran en desarrollo se enuncian seis (6), a continuación:

1. Meses en el desarrollo del proceso entre las fases de Pre consulta y Protocolización.
2. Certificaciones expedidas (con y sin verificación en campo).
3. Participación de las mujeres en los cargos de elección popular.

 MININTERIOR	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

4. Departamentos con los documentos base relacionados a política pública nacional LGBTI socializada a través de espacios participativos.
5. Proyectos de Infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración para la convivencia implementados.
6. Municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para convivencia y dialogo social.

En cuanto a las metas que no reportan avance durante el cuatrienio, se observan dos (2), siendo:

1. Categorías especiales de protección territorial para pueblos indígenas en aislamiento voluntario definidas.
2. Planes de protección para pueblos indígenas en aislamiento voluntario diseñados y en funcionamiento.

Al verificar el cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 21 de 2011, donde se señala que: “(...) Toda información se debe actualizar mensualmente, así no presente avances y la fecha límite para el cierre del proceso de actualización es el día 10 del mes siguiente (...)”, se evidenció que de las veintinueve (29) metas que le corresponden al Ministerio del Interior en el sistema, ocho (8) fueron actualizadas en el mes de noviembre de 2018, mostrando una notable debilidad respecto al informe del cuatrimestre anterior, en el que se habían actualizado veintitrés (23) a julio de 2018.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Derivado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno para el periodo de análisis, se observa que el 72% de los indicadores se encuentran cumplidos o superados, el 21% en desarrollo y el 7% restante sin avance.

Cabe anotar que tres (3) de los indicadores que se encuentran en desarrollo no llegaron a la meta establecida debido a que:

- ✓ Indicador “*Certificaciones expedidas (con y sin verificación en campo)*”, el cumplimiento del mismo obedece a las solicitudes realizadas por los responsables de ejecutar un proyecto, obra o actividad en territorios con influencia de comunidades étnicas y teniendo en cuenta que hacen falta dos meses para culminar el cuatrienio las citadas solicitudes tienden a disminuir.
- ✓ Indicador “*Participación de las mujeres en los cargos de elección popular*”, la actividad origen de esta meta según lo reportado por la dependencia responsable, se refiere a las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados efectuadas en el 2015 donde se alcanzó un porcentaje de participación de las mujeres en un 14,8% del 22% establecido como meta.



MININTERIOR

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

- ✓ Indicador "Departamentos con los documentos base relacionados a política pública nacional LGBTI socializada a través de espacios participativos", solo hasta la vigencia 2017 y 2018 se reportó avance al 100%, quedando un rezago correspondientes a las vigencias 2015 y 2016.

En cuanto a los dos (2) indicadores que no reportaron avance ni gestión desde el 2016, la dependencia responsable indicó en el aplicativo SINERGIA que los documentos base para poder realizar las "Categorías especiales de protección territorial para pueblos indígenas en aislamiento voluntario definidas" y los "Planes de protección para pueblos indígenas en aislamiento voluntario diseñados y en funcionamiento" no fueron consultados.

Finalmente, se recomienda prestar mayor atención a los siguientes indicadores que se encuentran en desarrollo y que pueden lograr la meta establecida en los dos meses que hacen falta para culminar el cuatrienio:

- ✓ Meses en el desarrollo del proceso entre las fases de Pre consulta y Protocolización.
- ✓ Proyectos de Infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración para la convivencia implementados.
- ✓ Municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para convivencia y dialogo social.

Se adjunta la Matriz de Seguimiento a las Metas de Gobierno SISMEG en lo corrido del cuatrienio.

Aprobado 16 de noviembre de 2018.

Elaboró








LIZETH NATHALIA ROJAS F.






CLAUDIA VIVIANA MOLINA B.







Revisó y Aprobó






HUMBERTO BOZZI ANGEL
jefe oficina de control interno





INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL METAS DE GOBIERNO SISMEG - OCTUBRE 2018



N°	INDICADOR	META CUATRENIO 2014 - 2018	AVANCE CUATRENIO 2014 - 2018	% AVANCE CUATRENIO 2014 - 2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN INDICADOR	RESULTADO CUALITATIVO DEL INDICADOR DEL ULTIMO AVANCE REPORTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO
PROGRAMA: Asuntos Indígenas, ROM, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras								
1	Meses en el desarrollo del proceso entre las fases de Pre consulta y Protocolización	3	4	83,33%	16/10/2018	La sumatoria del número de meses que duraron los procesos de consulta previa desde la fase de pre consulta y hasta la etapa de protocolización para el mes de septiembre fue de 480 meses sobre 120 comunidades protocolizadas, para un promedio total de 4 meses. El número acumulado de meses que han durado los procesos de consulta previa desde la fase de pre consulta y hasta la etapa de protocolización en la vigencia 2018 es de 4 meses.	Dirección de Consulta Previa	
2	Protocolizaciones con comunidades étnicas	2.680	4.947	184,59%	16/10/2018	La Dirección de Consulta Previa, en cumplimiento de sus funciones en el mes de septiembre registró 120 protocolizaciones con grupos étnicos. El número de comunidades protocolizadas durante la vigencia 2018, es de 1201 protocolizaciones.		
3	Certificaciones expedidas (con y sin verificación en campo)	6.602	5.992	90,76%	09/11/2018	En el mes de septiembre la Dirección de Consulta Previa expidió un total de 111 certificaciones de presencia de comunidades étnicas en el área de influencia de un proyecto, obra o actividad. De las cuales 13 requirió visita de verificación en campo. Con corte a 30 de septiembre de 2018, se expidieron un total de 1000 certificaciones de presencia de comunidades.		
4	Categorías especiales de protección territorial para pueblos indígenas en aislamiento voluntario definidas	2	0	0,00%	10/02/2016	Se realizaron las gestiones jurídicas necesarias con el fin de adelantar el convenio con la OPIAC para adelantar el proceso de consulta previa del documento del cual se desprenderán las categorías especiales.	Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías	
5	Planes de protección para pueblos indígenas en aislamiento voluntario diseñados y en funcionamiento	2	0	0,00%	12/07/2016	En el mes de marzo se da inicio a la consulta del proyecto de política en territorio, en el mes de marzo se realiza la consulta en Aracuara - Resguardo Andoque- Comunidad Aduche - Caquetá.		
PROGRAMA: Promoción de la participación social y política de la ciudadanía desde el sector Interior.								
6	Municipios con rutas de participación ciudadana definidas	64	64	100,00%	14/02/2018	A 31 de enero de 2018, la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal se permite informar que el indicador cumplió la meta para el cuatrienio de 64 rutas de participación ciudadana, por lo que se solicitó formalmente al DNP actualizar el estado del indicador a No Vigente mediante el oficio No. OFI17-23231-OAP-1100 del 28 de junio de 2018.		
7	Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas en la participación ciudadana, control social y construcción de tejido asociativo	180	220	122,22%	18/10/2018	A 30 de septiembre de 2018, la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal informa que se adelantaron reuniones con posibles ejecutores del proyecto para iniciar con los trámites precontractuales. No obstante la meta del cuatrienio ya fue superada la cual estaba establecida en 180 y se alcanzó un avance de 220.		

N°	INDICADOR	META CUATRENIO 2014 - 2018	AVANCE CUATRENIO 2014 - 2018	% AVANCE CUATRENIO 2014 - 2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN INDICADOR	RESULTADO CUALITATIVO DEL INDICADOR DEL ULTIMO AVANCE REPORTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO
8	Organizaciones comunales caracterizadas y acompañadas en su proceso de fortalecimiento	44	70	159,09%	18/10/2018	A 30 de septiembre de 2018, la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal no realizó proceso de caracterización y acompañamiento en sus procesos de fortalecimiento a Organizaciones de Acción Comunal, mediante la aplicación del ICO (Índice de Capacidad Organizacional) dado que la meta anual se alcanzó en el mes de mayo. Adicionalmente la meta del cuatrienio ya fue superada, la cual estaba establecida en 40 y alcanzó un avance de 70.	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	
9	Redes de Apoyo a las Veedurías ciudadanas activas departamentales	8	8	100,00%	08/04/2016	La meta del indicador se encuentra cumplida. Durante la vigencia 2015 se activaron ocho (8) Redes de apoyo a las veedurías ciudadanas departamentales: Boyacá, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guaviare y Meta.		
10	Participación Política de los jóvenes en los cargos de elección popular	8	11,94	149,25%	18/10/2018	A 30 de septiembre de 2018, la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal basada en la información entregada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, identificó que en las elecciones regionales de 2015, de 17.536 personas elegidas como Gobernadores, Alcaldes, Concejales, Diputados o Ediles, 2.095 personas se encuentran en el rango de edad de 18 a 28 años, siendo considerados como jóvenes y correspondiendo al 11,94% de los elegidos para el período 2016-2019.		
11	Jóvenes y mujeres formados en liderazgo político (nuevos liderazgos)	2.600	9.634	370,54%	18/10/2018	A 30 de septiembre de 2018, la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal formó a (50) jóvenes a través de la escuela de formación política de la siguiente manera: el 14 de septiembre se realizó escuela en Riohacha, asisten (12 personas). El 29 de septiembre se realizó jornada de escuela de formación política en Bogotá (38 personas).		
12	Participación de las mujeres en los cargos de elección popular	22	14,80	67,27%	08/04/2016	La actividad origen de éste indicador ya fue realizada, obteniendo como resultado que la participación política de las mujeres en las elecciones de 2015 tuvo un porcentaje total de 14,8% Gobernadores: 15,6% Alcaldesas: 12% Diputadas 16,2% Concejales 15,5% = Porcentaje total 14,8%.		

N°	INDICADOR	META CUATRENIO 2014 - 2018	AVANCE CUATRENIO 2014 - 2018	% AVANCE CUATRENIO 2014 - 2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN INDICADOR	RESULTADO CUALITATIVO DEL INDICADOR DEL ULTIMO AVANCE REPORTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO
PROGRAMA: Asuntos Indígenas, ROM, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras								
13	Meses en el desarrollo del proceso Consulta Previa con comunidades étnicas para POA, entre las fases de pre consulta y protocolización.	4	4	100,00%	07/11/2018	Para el mes de septiembre los meses de duración en el desarrollo de los procesos de consulta previa con Comunidades Étnicas, para POA's desde la fase de pre consulta y protocolización fue de 4 meses, 480 meses con 120 comunidades. En la vigencia 2018, los meses promedio en el desarrollo del proceso de Consulta Previa con Comunidades Étnicas para POA's entre las fases de Preconsulta y protocolización es de 4 meses.	Dirección de Consulta Previa	
14	Meses en el desarrollo del proceso de Consulta Previa con comunidades Étnicas para PINES, entre las fases de Pre consulta y protocolización	4	3	120,00%	16/10/2018	Para el mes de septiembre los meses de duración en el desarrollo de los procesos de consulta previa con Comunidades Étnicas para PINES, desde la fase de pre consulta y protocolización, NO APLICA, dado que no se protocolizaron comunidades en proyectos PINES. En la vigencia 2018 el promedio de duración en el desarrollo de procesos de Consulta Previa con Comunidades Étnicas para PINES, desde la fase de pre consulta y protocolización es de 3 meses.		
15	Planes específicos de protección para comunidades Afrocolombianas formulado	7	7	100,00%	13/11/2018	En el mes de octubre se llevó a cabo la terminación de las 4 fases de la formulación y diseño del Plan Específico del Consejo Comunitario COCOMASUR, COCOMASECO y COCOMANORTE en Acandí - Chocó, con la participación de líderes representantes de las juntas directivas y representantes de las comunidades.	Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	
16	Planes de Salvaguarda para pueblos indígenas formulados	4	4	100,00%	12/07/2016	En el mes de diciembre no se formuló ningún plan. El acumulado hasta el mes anterior es de 4 planes de salvaguarda formulados. La meta está cumplida.	Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías	
PROGRAMA: Desarrollo Organizacional e Institucional para la Atención de Población Vulnerable y/o Excluida.								
17	Entidades territoriales con niveles de coordinación avanzados para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	300	330	110,00%	18/10/2018	Para el mes de septiembre, se registró información por parte de las 32 gobernaciones en el Sistema de Información RUSICST, que contiene la herramienta de articulación y coordinación de la Estrategia de Corresponsabilidad "Tablero PAT", permitiendo hacer seguimiento a las respuestas de los compromisos establecidos en sus alcaldías para la atención a la población víctima.	Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas de Conflicto Armado.	
PROGRAMA: Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos en el Territorio Nacional								
18	Entidades territoriales asistidas técnicamente en proceso de diseño, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos en materia de DD.HH.	182	182	100,00%	12/07/2018	Para el presente mes de mayo se asistieron técnicamente trece (13) entidades territoriales a saber: Cesar (Alcaldía Agustín Codazzi); Magdalena (Gobernación); Meta (Gobernación); Nariño (Gobernación, Alcaldía Cumbal, Alcaldía Leiva); Quindío (Alcaldía La Tebaida, Alcaldía Salento); Risaralda (Alcaldía Santa Rosa de Cabal, Alcaldía Pereira, Alcaldía Mistrato); Sucre (Alcaldía Sincetejo); Vichada (Gobernación).		

N°	INDICADOR	META CUATRENIO 2014 - 2018	AVANCE CUATRENIO 2014 - 2018	% AVANCE CUATRENIO 2014 - 2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN INDICADOR	RESULTADO CUALITATIVO DEL INDICADOR DEL ULTIMO AVANCE REPORTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO
19	Municipios beneficiarios de los proyectos de cultura en derechos humanos para afirmar comportamientos, creencias o actitudes individuales y colectivas consecuentes con el reconocimiento del respeto y garantía de los mismos.	16	16	100,00%	09/11/2018	Meta cumplida. La anterior información fue proporcionada por la encargada de la temática al interior de la Dirección de Derechos Humanos.	Dirección de Derechos Humanos	
20	Departamentos con los documentos base relacionados a política públicas nacional LGBTI socializada a través de espacios participativos	32	11	34,38%	18/10/2018	Meta cumplida en el mes de mayo. La anterior información fue proporcionada por la encargada de la temática al interior de la Dirección de Derechos Humanos.		
21	Comités departamentales de lucha contra la trata de personas con la estrategia Nacional 2014-2018 implementada	32	36	112,50%	16/10/2018	A corte 30 de septiembre de 2018, el Ministerio del Interior cumplió con la totalidad de la meta para esta vigencia, se apoyó la formulación de 10 planes de acción de los Comités departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas con la Estrategia Nacional 2014-2018 implementada. META SISMEG CUMPLIDA. Es importante indicar, que dadas las solicitudes de las entidades territoriales, el 17 de septiembre de 2018 se brindó asistencia técnica adicional al Comité Departamental de Cauca, dando como resultado la formulación de su Plan de Acción.	Dirección de Gobierno y Gestión Territorial.	
PROGRAMA: Mejoramiento de la Capacidad Institucional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas								
22	Alianzas estratégicas con entidades territoriales para la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado	12	13	108,33%	18/10/2018	Para el mes de septiembre se formalizó una (1) alianza entre los municipios de Manzanares, Pensilvania y Marquetalia del departamento de Caldas, con el objetivo de diseñar e implementar acciones que contribuyan a la superación de vulnerabilidad de la población víctima, a través de la implementación de estrategias y el desarrollo de un modelo de gestión que permita dar respuesta a las necesidades comunes que les afectan en materia de política pública de víctimas.	Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas de Conflicto Armado.	
23	Planes departamentales de atención y reparación integral a las víctimas aprobados que incorporan la oferta nacional.	16	23	143,75%	18/10/2018	Para el mes de septiembre, se brindaron orientaciones a todas las gobernaciones del país a través de 2 videoconferencias para el reporte de seguimiento y actualización del Plan de Atención y Reparación a Víctimas que deben realizar en el Sistema de Información RUSICST.		

N°	INDICADOR	META CUATRENIOS 2014 - 2018	AVANCE CUATRENIOS 2014 - 2018	% AVANCE CUATRENIOS 2014 - 2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN INDICADOR	RESULTADO CUALITATIVO DEL INDICADOR DEL ULTIMO AVANCE REPORTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO
PROGRAMA: Promoción de la Seguridad y Convivencia Ciudadana								
24	Proyectos de Infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración para la convivencia implementados	740	664	87,08%	13/11/2018	El valor acumulado de avance del mes anterior es de 651 proyectos. Durante el mes de octubre de 2018, se reportan (13) proyectos de infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración para la convivencia implementados, discriminados de la siguiente manera: (Cáceres (1), San Carlos (1) y Santa Bárbara (1) - Antioquia), (Ponedera (1) - Atlántico), (Valparaíso (1) - Caquetá), (Garzón (1), Gigante (1) y Palermo (1) - Huila), (Ortega (1) y Prado (1) - Tolima), (Pamplonita (1) - Norte de Santander, (Florida (1) y Restrepo (1) - Valle del Cauca). Se realizaron (69) actividades de seguimiento discriminadas así: Antioquia (7), Atlántico (3), Bolívar (2), Boyacá (3), Caldas (3), Caquetá (1), Cauca (5), Córdoba (2), Cundinamarca (8), Huila (3), Magdalena (6), Meta (1), Nariño (9), Norte de Santander (2), Putumayo (4), Sucre (3), Tolima (2), Valle (4), Vichada (1).	Subdirección de Infraestructura	
25	Cámaras instaladas e integradas al sistema de video - vigilancia (SIES)	6.100	8.954	146,79%	13/11/2018	El acumulado al mes anterior es de 893 cámaras instaladas. En octubre de 2018, no se entregaron cámaras. En octubre se realizaron (25) actividades de seguimiento en: Contrato M2143-17 los días 9, 10, 18 y 30 en el departamento de Cundinamarca. Contrato F124-14 los días 5, 10, 11, 12, 18, 24, 25 y 26 en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Boyacá, Nariño y Córdoba. Contrato M889-16 los días 8, 10 y 30 en los departamentos de Tolima y Cundinamarca. Contrato F059-13 los días 24 y 26 en el departamento de Norte de Santander. Contrato F274-13 los días 11, 24 y 25 en los departamentos Tolima, Sucre y Antioquia. Contrato M955-16 los días 8 y 30 en el departamento de Cundinamarca. Contrato M1061-17 los días 8, 25, 30 en el departamento de Cundinamarca.		
26	Entidades territoriales asistidas en la implementación de planes de seguridad y convivencia ciudadana bajo lineamientos estandarizados de seguimiento y evaluación.	32	32	100,00%	18/10/2018	A corte 30 de septiembre de 2018, el Ministerio del Interior cumplió con la totalidad de la meta para esta vigencia, se brindó asistencia técnica a 32 entidades territoriales en la formulación e implementación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia META SISMEG CUMPLIDA.	Dirección de Gobierno y Gestión Territorial.	
27	Municipios apoyados con la realización y gestión de planes territoriales de Paz y Convivencia en regiones afectadas por la dinámica de la violencia y la criminalidad	32	32	100,00%	09/11/2018	Con corte 30 de septiembre de 2018, el Ministerio del Interior cumplió con la totalidad de la meta para esta vigencia, se apoyó a 8 municipios con la realización y gestión de planes territoriales de paz y Convivencia en regiones afectadas por la dinámica de la violencia y la criminalidad. Actividad realizada.		

N°	INDICADOR	META CUATRENIO 2014 - 2018	AVANCE CUATRENIO 2014 - 2018	% AVANCE CUATRENIO 2014 - 2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN INDICADOR	RESULTADO CUALITATIVO DEL INDICADOR DEL ULTIMO AVANCE REPORTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO
28	Municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para convivencia y dialogo social	252	239	94,84%	09/11/2018	El valor acumulado de avance hasta el mes anterior es de 46 municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos. Durante el mes de octubre de 2018, se reportan (6) municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para Convivencia y Diálogo Social, discriminados de la siguiente manera: (Cáceres - Antioquia (1)), (San Fernando - Bolívar (1)), (Valparaiso - Caquetá (1)), (Garzón - Huila (1)), (Ortega - Tolima (1)), (Pamplona - Norte de Santander (1)). Se realizaron 39 reuniones de seguimiento y control discriminadas así: Antioquia (5), Atlántico (1), Bolívar (1), Boyacá (1), Caldas (2), Caquetá (1), Cauca (4), Córdoba (1), Cundinamarca (1), Huila (3), Magdalena (4), Meta (1), Nariño (4), Norte de Santander (1), Putumayo (2), Sucre (3), Tolima (2), Valle (1) y Vichada (1).	Subdirección de Infraestructura	
PROGRAMA: Participación Social y Política de la Ciudadanía								
29	Organizaciones sociales y comunales fortalecidas para la construcción de la paz territorial.	300	1.987	662,33%	18/10/2018	A 30 de septiembre de 2018, no se fortalecieron organizaciones sociales y comunales para la construcción de la paz territorial.	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción comunal.	

Fuente: Página web de la Dirección Nacional de Planeación - DNP, recuperado el 15 de noviembre de 2018.

META CUMPLIDA O SUPERADA



META EN DESARROLLO



META INCUMPLIDA O SIN AVANCE

