

**MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2012**

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
RESPONSABLE: MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR**

SEGUIMIENTO

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador				Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	
						Nombre del indicador	AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)									
							Meta anual	II TRIM								
Cantidad	Abril	Mayo	Junio													
1	Acompañamiento a la Agenda Legislativa	100%	1	Elaboración de agendas semanales de proyectos de ley en trámite	15%	Avance en la elaboración de las agendas legislativas	100%	10%	10%	12%	36%	100%	36%	Durante el segundo trimestre del año 2012 se elaboraron 17 agendas. Entre enero y junio se han elaborado 19 agendas correspondientes a las semanas de sesión del Congreso.		
			2	Presentación, seguimiento y control de los proyectos de Ley o Actos Legislativos de iniciativa del Ministerio del Interior, del Gobierno Nacional y de autoría Parlamentaria	20%	Seguimiento a proyectos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el segundo trimestre se ha realizado seguimiento a 505 PL.		
			3	Reuniones de concertación para dar impulso a las iniciativas prioritarias para el Ministerio del Interior con parlamentarios y entidades del Estado	15%	Reuniones de concertación para dar impulso a las iniciativas prioritarias para el Ministerio del Interior con parlamentarios y entidades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante los meses de abril, mayo y junio se realizaron 25 reuniones de concertación para impulsar los proyectos de ley de interés del MI.		
			4	Coordinar y gestionar la respuesta oportuna a las citaciones del Congreso al Ministro del Interior	15%	Respuestas a citaciones	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	Durante los meses de abril, mayo y junio se radicaron dos (2) respuestas a cuestionarios de Control Político en el Honorable Congreso de la República.		

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador				Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	
						AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)										
						Meta anual	II TRIM									
Nombre del indicador	Cantidad	Abril	Mayo	Junio												
			5	Acompañamiento en los debates de control político en los que se cite al Ministerio del Interior	15%	Acompañamiento en citaciones a debate	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	Entre los meses de abril a junio se realizó acompañamiento al señor Ministro en dos citaciones a debates de Control Político. Se radicó una excusa y delegación al Viceministro para atender un cuestionario enviado por Representante a la Cámara		
			6	Acompañamiento en el Congreso de la República de los Proyectos de Ley y Acto Legislativo prioritarios para el MI	20%	Presentación de Proyectos de Ley	2	0	0	0	2	2	100%	Entre enero y marzo se presentaron e impulsaron 2 PL. Proyecto de Ley de Estatuto de Participación y Proyecto de Ley Estatutaria de Reforma al Código Electoral. Durante el segundo trimestre se continuó dando impulso a Proyecto de Ley de Estatuto de Participación y Proyecto de Ley Estatutaria de Reforma al Código Electoral.		
100%																
100,00%									Avance General del Plan de Acción			89,29%				

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2012

DEPENDENCIA: DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL

RESPONSABLE: SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ

FORMULACION										SEGUIMIENTO												
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado alcanzado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal		
						Nombre del indicador	Meta	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
											Cantidad	Abril	Mayo									
1	APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales	40%	1	Casa del Alcalde en funcionamiento a nivel Nacional	70%	Porcentaje de avance de las actividades para el funcionamiento de la Casa del Alcalde y el Gobernador	100%	DGT-ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACION.	4.208.000.000	12%	12%	12%	63%	100%	63%	II TRIMESTRE DE 2012 (ABRIL, MAYO Y JUNIO): En el mes de abril, Fase I: Asignados 32 enlaces departamentales, que asesoran a las entidades territoriales. Se ha socializado la oferta de servicios de la Casa del Alcalde y del Gobernador. Fase II. Asesoría para la elaboración de proyectos. Se encuentran en trámite los proyectos de San Bernardo del Viento, San Francisco, Topaipí, San Pedro, Santa Cruz, Tibú, en junio se recibieron 35 solicitudes y se les ha dado respuesta a 23 de estas, equivalentes a un 66%. De estas, ninguna ha sido radicada. Quedan pendientes por responder 12 solicitudes. Fase III: Asesoría Técnica en general. Atendidos 169 alcaldes. Personeros, asesores, concejales 11. Atendidas en abril 1527 solicitudes, en mayo 1732 y en junio 1759. Fase IV: Seguimiento a proyectos formulados: Neira, Silvia, Restrepo En mayo Se recibieron en total 65 solicitudes de seguimiento por parte de 59 entidades territoriales. En junio: Se ha hecho seguimiento a 29 solicitudes de proyectos previamente radicados por 21 entes territoriales. Adicionalmente, se recibieron 50 proyectos de 49 entidades territoriales para ser radicados por parte de la Casa del Alcalde y del Gobernador. Se le ha hecho seguimiento al 90% de estos proyectos en alguna de sus fases de viabilización. 45 de estos proyectos se encuentran en proceso de suscripción de convenios interadministrativos. Quedan 5 proyectos pendientes para seguimiento. En total se presentaron 79 solicitudes de seguimiento (trámites) por parte de 70 entidades territoriales. Quedan 34 proyectos pendientes para seguimiento (trámite).			4.208.000.000			

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal				
						Nombre del indicador	Meta	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado		
							Cantidad				Abril	Mayo	Junio											
1	APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales		2	Desarrollo de la agenda legislativa en materia de ordenamiento territorial y descentralización	4%	Seguimiento a los Proyectos de Ley de iniciativa gubernamental presentados	100%	DGT-ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN.	264.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	II TRIMESTRE DE 2012 (ABRIL, MAYO Y JUNIO): En el segundo trimestre de 2012, se impulsó las siguientes iniciativas legislativas: PL Régimen Municipal : Estado: al 26 de junio cursó conciliación y se encuentra para sanción presidencial. PL Régimen departamental , Estado: al 26 de junio se encuentra preparada ponencia para segundo debate en el Senado. PL Áreas Metropolitanas , Estado: Elaborada Ponencia para 2º. Debate, publicada en la Gaceta del Congreso No. 137 de 2012, al 20 de junio de 2012. PL Régimen distrital Estado: Cursa tránsito al Senado al 26 de junio de 2012. Así mismo, la Dirección revisó y brindó asistencia técnica en el desarrollo del anteproyecto de Ley de las Entidades Territoriales Indígenas-ETIS, el cual se encuentra pendiente por ser radicado en el Congreso de la República.				\$	264.000.000		
1	APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales		3	Impulsar proyectos estratégicos mediante "Contratos Plan"	1%	proyectos estratégicos mediante "Contratos Plan" impulsados	3	DGT-ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN.	66.000.000	0	0	0	0	3	0%	II TRIMESTRE DE 2012 (ABRIL, MAYO Y JUNIO): En el II trimestre del año 2012, la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, adelanto las siguientes acciones: 1) El 25 de Abril de 2012, se expidió el Decreto 0819 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones sobre la elaboración e implementación de los Contratos Plan", dicho documento fue trabajado en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación. 2) En ejecución los procesos de contrato plan en Montes de María, Urabá Antioqueño, Chocó y la Mojana en coordinación con el DNP. 3) Promoción de procesos de asociatividad territorial e impulsó la creación de esquemas asociativos territoriales (Contratos Plan), en los siguientes departamentos (17): Amazonas (19Jun), Caquetá (14Jun), Cauca (7Jun), La Guajira (10 May), Quindio (9May), Arauca (2May), Boyacá (27Abr), Caldas (18May), Cesar (11May), Córdoba (14May), Nariño (07May), Norte de Santander (18May), Risaralda (8May), Sucre (15May), Tolima (4May), Vaupés (16 y 17May), Bolívar (26Abr). Total: Abril: 2, Mayo: 12, Junio: 3					66.000.000			
1	APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales		4	Promover la conformación de las Comisiones Departamentales de Ordenamiento Territorial en Aplicación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial -LOOT	8%	Comisiones Departamentales de Ordenamiento Territorial constituidas	32	DGT-ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN.	462.000.000	0	0	0	0	32	0%	II TRIMESTRE DE 2012 (ABRIL, MAYO Y JUNIO): La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial promovió la creación y conformación de 17 Comisiones Departamentales de Ordenamiento Territorial en: Amazonas (19Jun), Caquetá (14Jun), Cauca (7Jun), La Guajira (10 May), Quindio (9May), Arauca (2May), Boyacá (27Abr), Caldas (18May), Cesar (11May), Córdoba (14May), Nariño (07May), Norte de Santander (18May), Risaralda (8May), Sucre (15May), Tolima (4May), Vaupés (16 y 17May), Bolívar (26Abr). Total: Abril: 2, Mayo: 12, Junio: 3.					462.000.000			

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD II TRIM)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal				
						Nombre del indicador	Meta	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado		
																							Cantidad	
1	APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales		5	Ejecutar una Campaña de difusión y divulgación de la descentralización, el ordenamiento territorial y el Centro Integral del Gestión Territorial "Casa del Alcalde"	17%	Foros territoriales realizados	15	DGT-ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN.	1.000.000.000			0	0	0	12	15	80%	II TRIMESTRE DE 2012 (ABRIL, MAYO Y JUNIO): La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial adelantó acciones tendientes a la divulgación y socialización de los efectos y alcances de la LOOT, la Oferta Institucional del Ministerio del Interior, El Régimen Municipal, así como el Sistema Administrativo del Interior, en La Guajira, Cauca, a través del Congreso de Ediles en Nariño (22 y 23Jun), a través de Expoestatal en Bogotá y en el Foro Territorial llevado a cabo en el Departamentos del Cesar, a través de Expoestatal en Bogotá y en el Foro Territorial llevado a cabo en el Departamentos del Cesar (Este foro quedó registrado en marzo porque era la fecha inicial programada, y por aplazamiento se realizó el 20 de abril)				1.000.000.000		
2	TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas	30%	1	Realizar asistencia técnica y jurídica a los comités departamentales existentes.	15%	Comités Departamentales de trata asistidos técnica y jurídicamente	32	Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas	876.500.000			3	6	3	12	32	38%	Durante el segundo trimestre del año se brindó asistencia técnica y jurídica, previa coordinación con las Secretarías Técnicas de los Comités Departamentales de Lucha contra la Trata de Personas, a doce (12) Comités: Cesar - Abril 18, Choco - Abril 30, Cundinamarca - Abril 30, Sucre - Mayo 11, Caldas - Mayo 18, Quindío - Mayo 18, La Guajira - Mayo 22, San Andrés y Providencia - Mayo 30, Risaralda - Mayo 31, Magdalena - Junio 7 y 8, Huila - Junio 9, Boyacá - Junio 22; Estas dentro del cronograma definido con las Secretarías Técnicas de los Comités Departamentales de Lucha contra la Trata de Personas en el primer trimestre del 2012. En cada jornada se sensibilizó sobre la problemática de la trata de personas a los integrantes de cada Comité, marco jurídico nacional e internacional y la inclusión del tema de Trata de Personas en el Plan de Desarrollo Departamental.				876.500.000	\$ 636.500.000	\$ 519.500.000
2	TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas		2	Fortalecimiento de los mecanismos de judicialización del delito de la trata de personas.	15%	Capacitación a operadores judiciales a través de juicios simulados	5	Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas	80.000.000			1	0	1	2	5	40%	Durante el segundo trimestre del año se realizaron dos (2) capacitaciones a operadores judiciales a través de juicios simulados en los departamentos de: Atlántico - del 18 al 20 de Abril con una asistencia de 37 Servidores Públicos, y Cesar - del 13 al 15 de Junio con una asistencia de 31 Servidores Públicos, para un total de 68 Servidores Públicos certificados.				80.000.000	\$ 80.000.000	
2	TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas		3	Rediseño e implementación de la página Web	15%	Puesta en funcionamiento de la Página Web	100%	Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas	150.000.000			20%	0%	0%	40%	100%	40%	En el Mes de Marzo se firmo una adición al Convenio No 358 de 2009, suscrito con UNODC, en el cual se encuentra contemplado la contratación de la Página Web, es importante indicar que se elaboraron los términos de referencia para la contratación del rediseño e implementación de la Página Web - Reporte Estadístico mensual. En el mes de Abril se realizo la contratación de la firma lcono para el rediseño e implementación de la pagina Web - Reporte Estadístico Mensual.				150.000.000	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD II TRIM)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal		
						Nombre del indicador	Meta	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
							Cantidad															
2	TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas		4	Realización de la campaña de prevención contra el delito de trata de personas.	15%	Campaña de prevención contra el delito de trata de personas	1		Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas	500.000.000	0	0	0	0	1	0%	En el mes de marzo se firmó una adición al Convenio CM160 de 2010, suscrito con OIM, en el cual se encuentra contemplado la campaña de prevención contra el delito de trata de personas, se realizó la contratación de la empresa Laberintos. Se encuentra para revisión y aprobación de la Oficina de Prensa del Ministerio.			500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000
2	TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas		5	Realización del V Encuentro Nacional de Comités Departamentales de Lucha contra la trata de personas.	15%	V Encuentro Nacional de Comités Departamentales de Lucha contra la trata de personas realizado	1		Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas	150.000.000	0	0	0	0	1	40%	En el Mes de Marzo se firmó una adición al Convenio No 358 de 2009, suscrito con UNODC, en el cual se encuentra contemplada la realización del V Encuentro Nacional de Comités Departamentales de Lucha contra la trata de personas. El Encuentro se tiene previsto para el mes de Octubre, el Ministerio en conjunto con UNODC elaboró un cronograma de actividades que garantice el éxito del encuentro, igualmente se trabaja en las cotizaciones de los posibles lugares y logística del evento. La convocatoria e inscripciones están planteadas hacia el mes de septiembre. Para este encuentro se diseñó un modelo de convocatoria, se consolidó una base de datos de invitados de los 32 Comités Departamentales, Delegados de las Organizaciones de Cooperación Internacional y ONG's, y los 16 delegados del Comité Interinstitucional para la lucha Contra la Trata de Personas.			150.000.000	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000
2	TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas		6	Realización de Jornadas de capacitación implementando la técnica de aulas virtuales	15%	Capacitación a fiscales, policía judicial y comisarios de familia a través de técnica de aulas virtuales	4		Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas	40.000.000	0	1	0	1	4	25%	Durante el segundo trimestre del año se realizó una (1) capacitación en la ciudad de Manizales departamento de Caldas los días 23 y 24 de Mayo, dirigida a fiscales, policía judicial y comisarios de familia a través de la técnica de aulas virtuales con un total de 36 Servidores Públicos capacitados.			40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
2	TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas		7	Realización de 2 Encuentros Internacionales en materia de lucha contra la trata de personas	10%	Encuentros internacionales en materia de lucha contra la trata de personas	2		Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas	120.000.000	0	0	0	1	2	50%	Los días 5 y 6 de marzo de 2012, se llevó a cabo el Encuentro Internacional para la cooperación efectiva en casos de Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes, en San Andres Islas, con la asistencia de 35 delegados de ocho (8) países: Chile, Costa Rica, Perú, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Colombia. Igualmente, se contó con la participación de observadores de Organismos Internacionales: Naciones Unidas, Unión Europea, la OEA y la OIM.			120.000.000	\$ 120.000.000	120.000.000

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD II TRIM)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal					
						Nombre del indicador	Meta	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado			
							Cantidad																		
3	Apoyo a La Coordinación Territorial en Materia de Política de Víctimas del Conflicto Armado	30,0%	1	Entidades Territoriales fortalecidas para implementar la política pública de atención a víctimas Ley 1448 de 2011.	50%	Entidades Territoriales con plan de acción para implementar la política pública de atención a víctimas Ley 1448 de 2011	150			Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-025 De 2004 Población Desplazada	2.451.896.842	222	45	64	416	150	100%	SEGUNDO TRIMESTRE : Durante el segundo trimestre se asistieron en total 331 entidades territoriales, así: En ABRIL 222: Antioquia (13) Arauca (4) Arauca, Fortul, Puerto Rondon y Saravena. Atlántico (14) Bolívar (2) Boyacá (12) Caldas (11) Caquetá (4) Cauca (15) Casanare (3) Cesar (5), Chocó (4), Córdoba (4), Cundinamarca (23), Guainía (1), Guaviare(2), Huila (1), La Guajira (13), Magdalena (17), Meta (11), Nariño (14), Norte de Santander(7), Putumayo(3),Quindío (11), Risaralda (6), Santander(17) y Sucre (4); en MAYO 45. Antioquia (2); Bolívar (3); Boyacá (15); Caldas (1); Cesar (2); Chocó (2); Cundinamarca (1); Guainía (1); La Guajira (1); Magdalena (1); Nariño (1); Risaralda (2); Santander (1); Sucre (4); Valle del cauca (7); Vaupés (1). y en JUNIO 64 : Antioquia: (2); Bolívar (4); Caldas (4); Chocó (3); Córdoba (2); Cundinamarca (27); Huila (4);Meta (1); Norte Santander (1); Santander (1); Tolima (8); Valle del Cauca (2), para un total de 331 entidades asistidas.				\$	1.954.775.000	\$	584.545.692
3	Apoyo a La Coordinación Territorial en Materia de Política de Víctimas del Conflicto Armado		2	Entidades territoriales Reportando en el Sistema de Información Coordinación y Seguimiento Territorial en Materia de Política de Víctimas del Conflicto Armado	50%	Entidades territoriales que reportan en el Sistema de Información Coordinación y Seguimiento Territorial en Materia de Política de Víctimas del Conflicto Armado	150			Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-025 De 2004 Población Desplazada	180.000.000	0	0	0	176	150	100%	SEGUNDO TRIMESTRE 2012 De acuerdo al Decreto 4800 de 2011 artículo 260, El Ministerio del Interior en conjunto con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberán retroalimentar a las autoridades locales durante los 3 meses siguientes al reporte de la información. Dicho reporte de acuerdo al Paragrafo 2 del artículo 260 la realizarán Gobernaciones y Alcaldías durante el segundo semestre.				\$	180.000.000	\$	80.000.000
100,00%												Avance General del Plan de Acción			48,25%										

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2012

DEPENDENCIA: DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL - SUBDIRECCION DE
RESPONSABLE: SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ

FORMULACION										SEGUIMIENTO													
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Porcentaje de avance al objetivo (Institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM												
							Cantidad				Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
1	SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana	50%	1	Formulación y seguimiento a iniciativas de normatividad que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.	4%	Presentación de proyectos de normatividad y reglamentación en materia de seguridad y orden público por iniciativa gubernamental	3	DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional		20.000.000	0	1	0	2	3	67%	Se firmo el Decreto 1007 del 16 de mayo/12 "Por la cual se expide el estatuto del aficionado al futbol en Colombia", se firmo el Decreto 079 del 18 de enero del 2012 donde se reglamenta el buen comportamiento en los estadios. Se efectuaron labores de divulgación e implementación del Decreto 079 a la fecha en 29 ciudades,				\$ 20.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
1	SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana		2	Formulación de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana	30%	Planes integrales de seguridad y Convivencia formulados	38	DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional	\$ 150.000.000	5	2	12	22	38	58%	En el segundo trimestre se formularon (19) planes integrales de seguridad y convivencia : En el mes de abril (5):En los departamentos de Quindío , Huila, Tolima, y en la ciudades de Armenia e Ibagué, en Mayo (2) : En los departamentos de Caldas y Casanare y en Junio (12):En las ciudades de San Sebastian de Cauca, Buenavista, Calarca, Circasia, Córdoba, Finlandia, Genova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento (Acumulado 22 Planes Formulados, además se cumple en el primer trimestre con actividad de sensibilización a las 32 gobernaciones y 1102 Alcaldías y se realizó diagnóstico y talleres en (6) de los departamentos de Quindío, Meta, Huila, Santander, Casanare y San Andres (Acumulados 7 en diagnósticos y Talleres) y seguimiento a la Implementación en los departamentos de Casanare, Meta, Santander y Huila (Acumulados 4 Implementaciones). Se realizaron 56 seguimientos correspondiente a los fondos-cuenta de seguridad y convivencia ciudadana FONSET.				\$ 150.000.000	\$ 90.000.000	\$ 60.000.000	
1	SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana		3	Plan de Atención y seguimiento a la afectación de la seguridad y convivencia Ciudadana	16%	Avance en la ejecución del plan	100%	DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional	\$ 80.000.000	6%	7%	7%	61%	100%	61%	En el segundo trimestre se encuentra actualizado el mapa de riesgo. se tiene el protocolo de intervención con base en los parámetros legales vigentes y se ha hecho monitoreo en los Departamentos de Casanare, Tolima y Arauca en seguimiento de acuerdos con las comunidades y empresas petroleras. Mesa directiva de la comisión de derechos humanos y audiencias en el recinto de la asamblea departamental del Huila. Mesa de negociación para verificación mano de obra no calificada local en Cimitarra Santander y en San Andrés Atención al Ciudadano por DNP.	Alta dependencia de la Agenda Ministerial			\$ 80.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	
1	SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana		4	Implementación de 5 acuerdos (Zonas: Sur, Norte, Oriente, Occidente, Nor-Occidente del Casanare) en los territorios con presencia de hidrocarburos	14%	Avance en la implementación de los acuerdos	100%	DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional	\$ -	0%	0%	43%	52%	100%	52%	Las zonas están definidas de la siguiente manera: Zona Sur: Orocué y Maní Zona Occidente: Villanueva, Tauramena y Monterrey Zona Noroccidente: Pore, Nunchía, Yopal y Aguazul Zona Oriente: Trinidad, Paz de Ariporo y San Luis de Palenque. Zona Norte: Hato Corozal. En estos 13 municipios se han firmado los acuerdos, instalado y protocolizado los Comités Municipales en los municipios del Casanare.Es decir se tiene un avance del total del ameta 1 correspondiente al 40% en la suscripción de acuerdos. Se avanza en la elaboración de los diagnósticos y se priorizó un proyecto para el Municipio de Yopal en el marco de diagnóstico de infraestructura	ACCION CORRECTIVA OAP. Para el segundo trimestre se modifica la meta para hacerla coherente con el indicador y su fórmula de cálculo; asimismo se ajustaron los formatos de las celdas y la unidad de medida			\$ -			

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Representación programática al objetivo institucional	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (rente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal		
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
											Cantidad	Abril	Mayo									
1	SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana		5	Promover la seguridad y la convivencia en los Estadios y las Comunas "Fútbol por la Paz" (26 ciudades)	16%	Ciudades que juegan torneos A y B con decreto implementado (26 ciudades)	26	DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional		\$ 250.000.000	2	2	2	25	26	96%	En el segundo trimestre se efectuaron labores de divulgación y asistencia técnica del buen comportamiento en los estadios en 6 ciudades.			\$ 250.000.000	\$ 160.000.000	\$ 90.000.000
1	SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana		6	Observatorio de seguridad Ciudadana y Orden Público en Funcionamiento	20%	Avance en cumplimiento de actividades programadas	100%	DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional		\$ 100.000.000	6%	2%	6%	33%	100%	33%	En el segundo trimestre referente a los convenios en el mes de abril se firmo un (1) contrato interadministrativo con la alcaldía de Ibagué Tolima y se avanza con el segundo convenio con la Secretaría de Gobierno de Villavicencio y/o Cali, se han realizado (12) informes analíticos y (06) estadísticos, se presentó el segundo informe temático sobre "Incorporación de los temas de seguridad y convivencia en el plan de desarrollo Bogotá D.C. 2012-2016, BOGOTÁ HUMANA. primer trimestre "Informe derecho a la vida" y se realizó asistencia técnica de planes a la ciudad de cesar (Acumulado 2 informes tematicos)			\$ 100.000.000	\$ 40.000.000	\$ 60.000.000
2	CIAT Implementación de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas - CIAT.	50%	1	Fortalecimiento del seguimiento a la implementación de recomendaciones	100%	Seguimientos realizados en terreno a las alertas tempranas emitidas por la CIAT	100%	Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas CIAT Sentencia T-025 de 2004	\$ 336.000.000	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	En los meses de abril a junio del año 2012, se evaluaron 4 Informes de Riesgo, correspondientes a los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Quindío y Meta. De igual forma dentro del mismo periodo, se evaluó 1 Nota de Seguimiento, correspondiente al departamento de Chocó. En el periodo de abril a junio, se realizaron cinco sesiones de seguimiento en terreno para verificar el avance a la implementación de recomendaciones en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Meta, Quindío y Guaviare. En el periodo de abril a junio, se han realizado 7 sesiones de capacitación, en los departamentos de Cauca (2), Norte de Santander, Guaviare, Meta, Quindío y La Guajira. Con relación al reporte cuantitativo, en el segundo trimestre se reporta: 5 seguimientos/ 5 alertas tempranas emitidas.			\$ 336.000.000		
100,00%						Avance General del Plan de Acción						52,32%										

**MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2012**

DEPENDENCIA: DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL

RESPONSABLE: MARIA CAROLINA CASTILLO (HASTA 5/02/12) BERTHA ALVAREZ SANJUAN (DE 6/02/12 AL 23/04/12) ALVARO MEJIA BRAVO (A PARTIR 24 DE ABRIL)

FORMULACION							SEGUIMIENTO															
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal				
						Nombre del indicador	Recursos presupuestales		II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado		
							Cantidad	Otros recursos de funcionamiento	Presupuesto apropiado	Abril	Mayo										Junio	
1	Consolidación y fortalecimiento de la participación política.	25%	1	Promover el aumento de la participación de las mujeres en las corporaciones públicas al 20%.	50%	Avance en la ejecución de las actividades para promover el aumento de la participación de las mujeres	100%	Fondo para la participación y el fortalecimiento de la Democracia		10%	5%	5%	20%	100%	20%	Durante el año 2012 se han realizado cuatro (4) talleres regionales para mejorar la gestión pública de las bancadas de género y a partir del mes de julio se iniciará el proceso de asesoría en la formulación de proyectos de acuerdo y ordenanza a las concejalas y diputadas que han conformado las bancadas de género.						
			2	Conformación de Bancadas de Género en las Corporaciones de Elección Popular. ((18 en Asambleas Departamentales y 22 en Concejos Municipales)	50%	Bancadas de género conformadas	40			79	39	11	129	40	100%	En los meses de abril, mayo y junio las concejalas y diputadas han firmado 128 actas de conformación de Bancada de Género. 118 en Concejos Municipales y 11 en Asambleas Departamentales. 79 en el mes de abril, 39 en mayo y 11 en junio.						
2	Políticas y Mecanismos de Participación Ciudadana	25%	1	Revisión e implementación del SIDEPAR con entidades territoriales que ejercen la función de control, inspección y vigilancia de los organismos comunales a partir de la realización del Censo de JAC.	25%	Avance en la ejecución de las actividades para censo y actualización del SIDEPAR	100%			5%	5%	5%	20%	100%	20%	En los meses de abril, mayo y junio, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y el DANE se elaboró el formato para recolección de la información y se empezó a trabajar sobre la parte operativa del Censo Comunal.						
			2	Definición de lineamientos de la política en materia de participación ciudadana.	25%	Presentación del Documento Conpes sobre participación al Consejo de Política Económica y Social	1			0	0	0	0	1	0%	Abril, mayo y junio: El desarrollo de esta meta depende de la expedición de la Ley Estatutaria de Participación que se encuentra en revisión por parte de la corte Constitucional.						
			3	Investigación y divulgación sobre temas de participación ciudadana	25%	Elaboración y divulgación de la Revista del Centro de Estudios Políticos del MIJ	2			0	0	0	0	2	0%	Abril, mayo y junio: Se avanza en la convocatoria a los articulistas que serán incluidos en el segundo número de la revista del Centro de Estudios Políticos, así como en la revisión de los artículos de la revista número uno.	No se están cumpliendo los plazos correspondientes y programados para la actividad	Por instrucción de la DDPCAC se le solicitó al responsable la entrega de los documentos respectivos para la ejecución efectiva de la actividad				

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Recursos presupuestales		II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
							Cantidad	Otros recursos de funcionamiento	Presupuesto apropiado	Abril	Mayo										Junio
			4	Distribución de material informativo a los concejales	25%	Distribución de Revista Concejos en Contacto	64.000			0	0	0	0	64.000	0%	Abril, mayo y junio: La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial adelantó el trámite de contratación con la empresa Servicios Postales Nacionales 4-72 y la minuta del contrato se envió a la empresa para su revisión y firma.					
3	Desarrollo de mecanismos de concertación entre el Gobierno, la sociedad civil y las industrias en zonas de explotación minera	25%	1	Elaboración de un protocolo de relación de las Juntas de Acción Comunal y las empresas extractoras de recursos naturales no renovables.	100%	Alianzas para la prosperidad entre organizaciones comunales y empresas de hidrocarburos	1			0	0	0	0	1	0%	Abril, mayo y junio: Se continuó con el desarrollo de las actividades que permitirán la elaboración del protocolo de relación entre las empresas extractoras de recursos no renovables y las juntas de acción comunal, avanzando en la construcción de una base de datos y diagnóstico de los municipios con empresas extractoras de recursos no renovables y organizaciones de acción comunal.					
4	Estímulos a la organización y a la asociatividad civil	25%	1	Impulso a la cultura del control social a la gestión pública	20%	Capacitación de ciudadanos en Control Social	20			0	2	4	6	20	30%	Abril, mayo y junio: Se ha avanzado en la realización de 6 talleres en control social en Valledupar, Arauca, Bogotá, Quibdó, Cali y San José del Guaviare, con un total de 269 participantes. De otra parte, se han adelantado acercamientos con la ESAP para la organización del evento piloto en Boyacá					
			2	Inspección, vigilancia y control de los Organismos de Acción Comunal	20%	Inspección de los Organismos de Acción Comunal	12			0	1	1	3	12	25%	Abril, mayo y junio: 2 visitas de inspección a las Federaciones comunales de Arauca y Boyacá. En mayo aplicación de encuesta de inspección a 24 Federaciones. En abril, mayo y junio se expidieron 4 actos administrativos relativos a IVC sobre federaciones y Confederación. En abril, mayo y junio se asesoró a 49 entidades territoriales que ejercen la función de IVC a las JAC y JVC. En abril, mayo y junio: 127 acciones respecto de atención a consultas, conceptos, peticiones, recursos de apelación, en materia de inspección control y vigilancia de los organismos de acción comunal.					

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Recursos presupuestales		II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
							Cantidad	Otros recursos de funcionamiento	Presupuesto apropiado	Abril	Mayo										Junio
			3	Seguimiento y coordinación a la Implementación del CONPES No. 3661 de 2010- Fortalecimiento de los Organismos de Acción Comunal	20%	Presentación de informes de coordinación y seguimiento	4			0	0	1	2	4	50%	Abril, mayo y junio: Se realizó el segundo informe de seguimiento a los compromisos de las entidades públicas responsables del cumplimiento del plan de acción del CONPES 3661 de 2010. Se cuenta con una cartilla para la divulgación del Conpes 3661 de 2010.					
			4	Implementación programa formador de formadores fase municipal	20%	Personas capacitadas	1.000			53	0	87	140	1.000	14%	Abril, mayo y junio: A la fecha se han realizado dos talleres de formación de formadores en Guapi – Cauca, y en el municipio de Argelia – Cauca, con un total de 140 personas capacitadas.					
			5	Fortalecimiento en la capacidad de gestión ante el Estado, estructura administrativa, liderazgo local, sostenibilidad y emprendimiento.	20%	Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento	8.750			431	195	227	4270	8.750	49%	Abril, mayo y junio: A la fecha, se han fortalecido 4270 comunales a través de la ejecución de las siguientes actividades: Desarrollo actividades del Conpes 3661 de 2010 : 586 comunales; Respuestas a consultas, conceptos, peticiones, recursos en materia de inspeccion control y vigilancia de los organismos de accion comunal: 127; talleres realizados de formador de formadores fase municipal 140 comunales;					
100,00%										Avance General del Plan de Acción					25,65%						

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2012

DEPENDENCIA: DIRECCION PARA ASUNTOS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
RESPONSABLE: BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO

FORMULACION										SEGUIMIENTO													
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM												
							Cantidad				Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
1	Fortalecimiento Institucional y Procesos de Superación del Estado de Cosas Inconstitucionales de las Comunidades Negras	40%	1	Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta Institucional a las Comunidades Negras en desarrollo de Sentencia T-025	20%	Avance de las actividades programadas para dar cumplimiento a la Sentencia T-025 y sus Autos de seguimiento	100%		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras	2.094.250.000	7,00%	7,00%	11,25%	47,50%	100%	48%	En Junio 5 de 2012, la DACN atendió la citación de la Honorable Magistrada Elsa Piedad Morales de la Sala Especial de Seguimiento Sentencia T-025 de 2004, referente a los avances del Gobierno Nacional en el cumplimiento de los Autos de Enfoque Diferencial (Auto 005 de 2009). Posteriormente, en Junio 7 de 2012 fue enviado el correspondiente informe.				2.094.250.000	1.610.000.000	936.000.000
			2	25 Planes Especificos de Protección para la Población Afrocolombiana en Alto Riesgo.	40%	Planes Especificos para la Población Afrocolombiana formulados	25		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras	1.330.000.000	0	0	0	0	25	0%	Se priorizaron los 25 planes específicos de protección y atención para comunidades afrocolombianas señaladas como emblemáticas, esas zonas son: 3 en Cauca (Suarez, Buenos Aires y Timbiquí), 5 en Antioquia (Turbo, Chigorodo, Mutata, caucaciay Murindo), 5 en Bolívar (María la Baja, Turbaco, Cerromatoso, Macayepo y el Carmen de Bolívar), 4 en Sucre (Chngue, Pivijay, Chinulito y Coloso) y 8 en Nariño (La Tola, El Charco, Santa Barbara de Iscuande, Magui Payan, Tumaco, Alto Mira y Frontera, Bajo Mira, Francisco y Pizarro). La DACN elaboró el cronograma de actividades para el Diseño de los Planes Especificos. A la fecha no se han comprometido los recursos debido a las dificultades presentadas para la contratación del Recurso Humano.				1.330.000.000	1.300.000.000	0

FORMULACION										SEGUIMIENTO														
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal				
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM													
							Cantidad				Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado		
			3	Realización del Censo de las Comunidades de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó.	40%	Censos de segundo y tercer anillo realizados	2		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras	2.400.000.000		2	0	0	2	2	100%	Fueron adelantados los Censos del segundo y tercer anillo, y las validaciones correspondientes con el Comité de Censo.				2.400.000.000	2.400.000.000	1.508.000.000
2	Mejoramiento del Proceso Organizativo y de Participación de la Población Afrocolombiana como Grupo Étnico.	60%	1	Observatorio sobre Políticas Públicas y Discriminación funcionando	10%	Avance en la puesta en funcionamiento del Observatorio	100%		DACN-MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO.	350.000.000		0%	0%	20%	20%	100%	20%	El acto administrativo de creación está listo y para la firma del Ministro del Interior. El Observatorio será lanzado oficialmente en el mes de Julio, en el marco de la celebración de la Afrocolombianidad 2012.	Retrazo en el lanzamiento del Observatorio por cambios en el Gabinete Ministerial.	La DACN se ha reunido con el nuevo Ministro del Interior y el nuevo Secretario General.		350.000.000	350.000.000	350.000.000
			2	Apoyo a la Población Afrocolombiana para la Formulación de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.	15%	Consejos Comunitarios asesorados en formulación de proyectos ante el Sistema Nacional de Regalías	30		DACN-MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO.	500.000.000		0	0	0	0	30	0%	La DACN gestionó el apoyo socios para el desarrollo de esta meta. Estos socios son: DNP, FONADE, Programa Presidencial para la Población Afrocolombiana, APC y OIM. La DACN replanteó el cronograma de trabajo para cumplir la meta asignada, de manera que al finalizar el mes de Agosto se hayan brindado las 30 asesorías técnicas.				500.000.000	500.000.000	362.000.000
			3	Caracterización de territorios colectivos de Comunidades Negras, en el marco de la Sentencia T-025 y el Auto 005	15%	Número de territorios caracterizados	5		DACN-MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO.	1.650.000.000		0	0	0	0	5	0%	La DACN estableció los Consejos Comunitarios en los cuales se adelantará el Proceso de Caracterización, la cual utilizará la metodología de acción-participación que arrojó buenos resultados en el proyecto piloto que finalizó en el mes de marzo. La DACN conformó el equipo de trabajo responsable de esta meta, determinó la metodología que será utilizada para adelantar el proceso y adelantó los estudios de selección de la empresa que realizará el trabajo técnico de campo necesario. El 21 de junio se dió inicio al proceso de caracterización de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó.				1.650.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000

FORMULACION										SEGUIMIENTO													
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM												
							Cantidad				Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
			4	Fortalecimiento a los Consejos Comunitarios en su Gobernabilidad y conocimiento de sus Derechos.	15%	Consejos Comunitarios capacitados	98	DACN-MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO.	Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	1.500.000.000	8	0	3	15	98	15%	La DACN ha realizado las actividades de fortalecimiento en los siguientes consejos comunitario: San Andres and Providence Islands Solutions, Roak Asociation for the Empowerment of the Raizal People, Fundacion Swallon para Mujer y la Familia Providenci y Santa Cata, Asoc., de Artesanos Sn Andres Island Handicraft, Raizal Women Foundation for Development and Community Integration, Fundacion Green Moon, Asoc. Posad Nativas, Ma Heni Native Women Foundation, Fundac Swallon para Mujer y Fila de Vieja Providencia y Sta Catalina, Fundacion Elcy Bar Woman in Action, Afro San Andean Women Union for Community Development, Asoc. Casa de la Cultura de Providencia y Sta Catalina Islas, Playa Renaciente, , Makankaman, y Maria la Baja.			1.500.000.000	0	0	
			5	Asistencia técnica en la identificación, formulación, gestión y seguimiento de Proyectos Productivos en las ocho (8) zonas de las Asambleas de Consejos Comunitarios.	15%	Zonas de Consejos Comunitarios asesorados en Identificación, Formulación, Gestión y Seguimiento de Proyectos Productivos	8	DACN-MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO.		1.000.000.000	0	0	0	0	8	0%	Dificultades administrativas en la ejecución de los recursos destinados a esta meta.	La DACN gestionó el apoyo socios para el desarrollo de esta meta. Estos socios son: DNP, FONADE, Programa Presidencial para la Población Afrocolombiana, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional(APC) y USAID. La DACN replanteó el cronograma de trabajo y realizará la convocatoria correspondiente en las ocho zonas establecidas la primera semana de Agosto.			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2012

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
RESPONSABLE: PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO

FORMULACION										SEGUIMIENTO													
No. de programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
							Cantidad				Abril	Mayo	Junio										
1	Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno	40%	1	Registro y certificación de autoridades indígenas	10%	Registro y certificación de autoridades y cabildos indígenas en las bases de datos	90%	-			100%	100%	87%	94%	90%	100%	En los meses de abril a junio se recibieron 347 solicitudes de registro de autoridades las cuales se atendieron en su totalidad. (158 en abril, 135 en mayo y 54 en junio) Asimismo se recibieron 279 solicitudes de certificación de autoridades indígenas, de las cuales se atendieron 260. (abril: recibidas 93 y atendidas 93; mayo: recibidas 96, atendidas 96; junio: recibidas 90 y atendidas 71)				-		
			2	Registro de constitución y novedades de asociaciones indígenas.	15%	Registro de constitución y novedades de asociaciones	70%	0			93%	87%	67%	73%	70%	100%	En los meses de abril a junio se recibieron 61 solicitudes de registro de las cuales se emitieron 45 actos administrativos. En los meses de Abril a junio se recibieron 33 solicitudes de certificación de las cuales se emitieron 31 actos administrativos.				-		
			3	Realizar estudios etnológicos para determinación de carácter de comunidades o parcialidades indígenas	15%	Estudios etnológicos	15		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	540.000.000	2	3	2	11	15	73%	En los meses de abril a junio se realizaron 7 estudios etnológicos a 7 comunidades: Abril (2 estudios): Punta Verde en Planeta Rica, Córdoba, Aywjawashi El Jordán en Sincelejo, Sucre. Mayo (3 estudios): "Comunidades": El Mango, ubicada en el municipio de Turbo y Bocas de Palmito y Caracolí, ubicadas en el municipio de Necoclí. Junio (2 estudios): Comunidad Putumayo Laguna Flor, corregimiento Laguna Flor de Sincelejo y Purificación y Prado a comisión de verificación de la comunidad Yaporogos Taira de la vereda Tomogo del municipio de Prado. Asimismo se han emitido 7 actos administrativos de recocimiento de comunidades				540.000.000	59.360.301	

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM												
							Cantidad				Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
			4	Apoyo a la solución de conflictos de las comunidades indígenas y rom	15%	Acompañamiento o en solución de conflictos	20		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	630.000.000	12	7	5	45	20	100%	En los meses de abril a junio se atendieron 24 conflictos. Durante el semestre se atendieron 45 conflictos				630.000.000	301.996.096	
			5	Acompañamiento a Resguardos Indígenas en la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones	15%	Actividades de acompañamiento o a Resguardos sobre SGP	90%		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	350.000.000	100%	100%	100%	100%	90%	100%	En el primer trimestre del año se atendieron 259 requerimientos entre registro de contratos, consultas y reuniones interinstitucionales con las siguientes entidades: Alcaldía de Tibú, Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Gobernabilidad Territorial, DAIRM. Contraloría General de la República, DAF.				350.000.000	4.203.896	
			6	Realizar Jornadas de Capacitación a Autoridades Locales y miembros de las comunidades indígenas	10%	Capacitaciones realizadas	20		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	218.750.000	0	4	3	13	20	65%	En el trimestre de abril a junio se realizaron 7 capacitaciones: En el mes de mayo se hicieron 4 en los municipios de Mistrató, Mutú, Solano, Leticia. En Junio se realizaron 3 en los municipios de Litoral de San Juan, Quibdó, Bogotá				218.750.000	218.750.000	
			7	Fortalecimiento de la población indígena, para el acceso a través de proyectos a los recursos de regalías	10%	Capacitaciones realizadas	10		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	131.250.000	0	0	0	0	10	0%	Se esta reglamentando la Ley, una vez se dé esto se dará inicio a dichas capacitaciones y al acompañamiento a las comunidades.				131.250.000	131.250.000	
			8	Fortalecimiento de las Kumpanias Rom	10%	Talleres a kumpanias	3		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	249.000.000	1	1	1	3	3	100%	En el mes de abril se realizo taller con las 9 Kumpanias a nivel nacional. En el mes de mayo se realiza taller con la Kumpania de Envigado En el mes de junio en Kumpania de Sampués (Sucre)				249.000.000	249.000.000	

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal		
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM											
							Cantidad				Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
2	Fortalecer el diálogo político y social con los Grupos étnicos y minorías del país	20%	1	Espacios de concertación y dialogo con comunidades indígenas, Rom y Minorías	40%	Convocar los espacios de concertación	6		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	1.018.000.000	2	3	2	13	6	100%	En el segundo trimestre del año se han realizado 7 espacios de concertación: 3 Mesas Permanentes de Concertación, 1 Mesa Regional Amazónica y y 3 encuentros con el pueblo Rom. Se desarrollaron temas como el seguimiento a los compromisos del PND, consulta del proyecto de Ley de desarrollo rural entre otros.			1.018.000.000	1.018.000.000	
			2	Consulta a comunidades sobre proyectos de ley	30%	Consultas de proyectos de ley	4		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	1.428.000.000	0	0	0	0	4	0%	Se dio inicio al proceso de consulta previa del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural.			1.428.000.000	1.428.000.000	
			3	Realización de Encuentros regionales LGBTI	30%	Encuentros regionales realizados	3		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	500.000.000	0	0	0	0	3	0%	Se esta recolectando la información para la realización de los encuentros en las diferentes regiones.			500.000.000	500.000.000	
3	Cumplimiento a Autos emitidos por la H. Corte Constitucional	20%	1	Formular el Plan de Acción para la implementación del programa de Garantías de Derechos de los Pueblos indígenas	15%	Porcentaje de avance en la formulación y seguimiento al plan de acción	100%		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	1.300.000.000	2%	4%	10%	36%	100%	36%	Se consolidó la información presentada por las entidades del gobierno nacional respecto al cumplimiento y avance en los compromisos del documento del programa de garantías en un tablero de control, y se realizó una (1) reunión de concertación sectorial para el tema de "comunicaciones" Se formuló una batería de indicadores básicos que será analizada y discutida con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).			1.300.000.000	1.300.000.000	

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
							Cantidad				Abril	Mayo	Junio										
			2	Diseño y formulación de los planes de salvaguarda para los pueblos indígenas (8 formulados)	20%	Planes de salvaguarda formulados	8		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	11.500.000.000	6	0	0	6	8	75%	Se ha adelantado el trabajo en la formulación de diagnósticos de los planes de salvaguarda que se encuentran en formulación: Se finalizó la formulación del diagnóstico del pueblo Misak (Cauca, Valle, Huila, Cundinamarca, Caquetá y Meta), al igual que los diferentes capítulos Embera en 17 departamentos. Así mismo los diagnósticos Tule y Wounaan. Durante el trimestre se formularon los planes de salvaguarda de los pueblos: Wounaan, Embera-Katio, Embera-Dobidá, Eperara-Siapidaara, Embera-Chamí – Putumayo, Kuna – Tule.				11.500.000.000	11.500.000.000	
			3	Construcción de portal interactivo de información acerca de temas que se relacionan con el conocimiento de los Pueblos, Resguardos y Comunidades Indígenas de Colombia	20%	Avance en el desarrollo del Portal	100%		Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada	6.552.500.000	7%	9%	11%	73%	100%	73%	Está publicado el Portal www.siidecolombia.gov.co el cual puede ser consultado, aún se están corrigiendo algunos detalles del diseño				6.552.500.000	6.552.500.000	
			4	Culminación plan de salvaguarda Hitnú (Auto 382)	15%	Plan de salvaguarda formulado	1		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	300.000.000	0	0	0	0	1	0%	Acompañamiento a la instalación de los planes de prevención y protección y se apoyó la consolidación del enfoque diferencial de estos planes. También se trabajó con la gobernación de Arauca e ICBF regional en la concertación del Plan de seguridad Alimentaria. Se presentó la propuesta del plan de atención prioritaria para el pueblo Hitnú que se trabaja con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior		Se suprimen las 2 primeras actividades porque están cumplidas desde el 2011, el porcentaje de éstas se reasigna a las tres actividades restantes a partir de abril		300.000.000	300.000.000	
			5	Coordinación para la Implementación de planes de salvaguarda étnica Cofán (Putumayo), Awá (Nariño), Kichwa (Amazonas y Putumayo) y Totoró (Cauca) y baterías de indicadores de gestión, calidad y cantidad	15%	Actividades de implementación	4		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	900.000.000	10%	3%	3%	23%	100%	23%	Se ha dado inicio a las gestiones interinstitucionales para la implementación de los planes de salvaguarda diseñando la metodología y planes de acción para dicha implementación.				900.000.000	900.000.000	

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
							Cantidad				Abril	Mayo	Junio										
			6	Coordinación para la Implementación del Programa de Protección de los derechos de las Mujeres Indígenas en Situación de desplazamiento	15%	Actividades de implementación del programa de protección de los derechos de mujeres indígenas en situación de desplazamiento	100%		Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada	1.083.694.005	4%	3%	5%	28%	100%	28%	Se realizó una reunión con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer para involucrar el componente indígena de mujer auto 092 en la política pública del gobierno nacional basado en el proceso de consulta de ese mismo auto. Elaboración de los cinco convenios con las organizaciones nacionales y el Gobierno mayor en la que se establece la entrega de la propuesta de plan de acción				1.083.694.005	31.740.000	
4	Promover la gestión a los casos de violación individual y colectiva de los Derechos Humanos que se radiquen en esta Dirección para la población indígena, Rom y LGBTI	10%	1	Atención de casos de violación de Derechos Humanos Atendidos	100%	Casos de vulneración de derechos humanos atendidos	100%		Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM	990.609.748	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En los meses de abril a junio se dio trámite a las entidades competentes de las 25 denuncias recibidas en la dirección. Al igual se participó en 70 reuniones interinstitucionales, 28 convocadas por la Dirección y 42 a las cuales fuimos convocados.				990.609.748	324.778.190	
5	Cumplimiento de Acuerdo La María Piendamó	10%	1	Adquisición de tierras	100%	Hectareas adquiridas	1754	DAI-ADQUISICION DE TIERRAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS AFECTADAS POR LA MASACRE DEL NILO, ACUERDO LA MARIA PIENDAMO		12.000.000.000	0	0	0	0	1754	0%	Se priorizaron 15 predios para la compra, la mayoría ubicados en el departamento del Cauca y algunos en el Putumayo . Se realizaron los estudios topográficos y se están realizando los de títulos.				12.000.000.000	12.000.000.000	
100,00%											Avance General del Plan de Acción					56,49%							

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2012

DEPENDENCIA: DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
RESPONSABLE: MARIA PAULINA RIVEROS

FORMULACION											SEGUIMIENTO														
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales				AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal				
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Otros recursos de funcionamiento	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado		
												Abril	Mayo	Junio											
1	Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH	30%	1	Formulación de la Política pública de prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones la DIH	20%	Avance en la formulación de la Política pública de prevención	100%	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.			385.000.000		25%	20%	0%	80%	100%	80%	Durante el segundo trimestre de 2012, el Panel de Expertos, el Taller de Nivel Central con entidades y sociedad civil del nivel nacional y territorial y reuniones bilaterales con entidades concernida para ajustar las alternativas de solución en este sentido cada uno de los ejes temáticos: Investigación, Fortalecimiento Institucional, cultura en DDHH, Tierras, Dinámicas económicas legales e ilegales y Fortalecimiento de la cultura en DDHH y DIH en Fuerzas Militares, cuentan con diagnóstico, objetivo, estrategias y líneas de acción.				385.000.000	207.900.000	148.232.700
			2	Conformación y puesta en funcionamiento del Subsistema de Prevención	10%	Avance en la conformación y puesta en funcionamiento del Subsistema de prevención	100%						5%	15%	5%	40%	100%	40%	El 2 de mayo la comisión intersectorial definió 6 subsistemas denominados: Derechos civiles y Políticos; DIH y conflicto armado; Igualdad y no Discriminación y respeto a las identidades; educación, cultura en DDHH; Justicia y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y del ambiente. En el subsistema de prevención cambió su denominación por derechos civiles y políticos. De la misma manera, la comisión intersectorial definió que para el funcionamiento del Subsistema el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Defensa Nacional coordinarían el mismo.				0		
			3	Formulación de propuesta de mecanismo de Coordinación Nación Territorio	10%	Propuesta de Mecanismo de Coordinación Nación Territorio Entregada a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de DDHH Y DIH	1						1	0	0	1	1	100%	El 19 de abril de 2012, se entregó documento con la propuesta de coordinación nación-territorio a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de DDHH, Programa Presidencial de DDHH y DIH, para su revisión y estudio. META CUMPLIDA				0		

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales					AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal				
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Otros recursos de funcionamiento	Presupuesto apropiado	II TRIM			Resultado acumulado				Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
							Cantidad					Abril	Mayo	Junio									
			4	Incorporar el componente de Derechos Humanos y DIH en Planes de Desarrollo de los 32 departamentos y 100 municipios	20%	Planes de desarrollo departamentales y municipales con componente de derechos humanos incorporado	132	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.			1.358.456.000	76	35	0	132	132	100%	Se cuenta con los documentos de los PDT de los 32 departamentos y de 100 municipios, en los cuales se revisó la incorporación del componente de DDHH en los mismos, evidenciado en los diferentes grados de apropiación de tema de DDHH en los PDT. Esto en razón de las diferentes capacidades institucionales tanto en recursos humanos y financieros para comprometerse con acciones cumplibles, actualmente se sigue trabajando y asesorando en la formulación de proyecto de estas entidades para la aplicación de los PDT			1.358.456.000	888.566.240	650.047.729
			5	Niños y Niñas formados como Gestores de Derechos Humanos a través del Deporte y la Cultura en las Zonas del País con mayor Riesgo de Reclutamiento Forzado .	10%	Niños y niñas formados como gestores de Derechos Humanos	600	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.			240.000.000	200	322	0	522	600	87%	En el segundo trimestre de 2012 se cuenta implementada la red de gestores en Derechos Humanos a través del deporte. A través de esta red se han formado con corte a este avance 522 niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 17 años en cuatro zonas del país (Norte de Santander, Amazonas, Chocó y Nariño) en temas de Derechos Humanos, Derechos de los niños, Valores, causas y consecuencias del uso de sustancias psicoactivas, Prevención de vinculación a grupos al margen de la ley.			240.000.000	228.411.437	87.000.000
1	Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH		6	Asesorar técnicamente a los departamentos en la organización del sector de derechos humanos, en el marco del Sistema Nacional de DDHH y DIH	20%	32 departamentos asesorados técnicamente en la organización del sector de derechos humanos,	32	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.			949.640.000	16	16	0	32	32	100%	Se ha prestado asesoría técnica a los 32 departamentos. Es necesario recordar que las asesorías técnicas son una actividad permanente del equipo de impulso de política territorial. Por el otro lado, se cuenta con mapa de actores clave de los departamentos y se está en la consolidación del documento para la puesta en funcionamiento del sector de derechos humanos en lo territorial. En esta consolidación del proceso se está definiendo y creando las instancias de derechos humanos en el Marco del sistema Nacional de Derechos Humanos como parte de las fases de su puesta en funcionamiento, por eso la importancia de las asesorías como proceso continuo.			949.640.000	512.805.600	365.630.393

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales				AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Otros recursos de funcionamiento	Presupuesto apropiado	II TRIM												
												Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
			7	Formular una estrategia de cumplimiento de medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la jurisdicción interna	10%	Estrategia de cumplimiento de medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la jurisdicción interna presentada a la Cancillería	1					0	0	0	0	1	0%	Se tiene la base de datos de las medidas cautelares y provisionales suministrada por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y con un marco conceptual para esclarecer los criterios de vigencia, idoneidad, causalidad, identificación e individualización de estas medidas, además se logró hacer reuniones con la Coordinadora de Medidas cautelares de Cancillería, donde se discutió sobre las falencias y necesidades que se presentan en el seguimiento a las medidas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por último una reunión con uno de los asesores del Grupo de Seguimiento de Medidas de la Cancillería, para recopilar información sobre los mecanismos de implementación existentes. Al mes de Mayo se cuenta con un documento que contempla los impactos que general las medidas cautelares y provisionales en el ordenamiento interno y se han continuado las reuniones en la Cancillería sobre el particular				0		
2	Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH	30%	1	16 planes integrales de prevención y protección, departamentales y/o regionales actualizados y validados	20%	Planes integrales de prevención y protección por departamento actualizados y validados	16	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA - APD			597.200.000	10	5	0	15	16	94%	Durante el segundo trimestre se realizó la actualización de los siguientes planes de Prevención y Protección: Putumayo, Cundinamarca, Córdoba, Risaralda, Guajira, Antioquia, Huila, Caldas Quindío, Cesar, Caquetá, Magdalena, Guainia, Amazona y Atlántico				597.200.000	316.516.000	224.598.585
2	Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH		2	16 planes integrales de prevención y protección, departamentales y/o regionales formulados y validados	20%	Planes integrales departamentales de prevención y protección formulados y validados	16	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA - APD			906.704.000	5	8	1	14	16	88%	Con corte a este segundo trimestre se tiene formulados los planes de Prevención y Protección en los siguientes departamentos: Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Casanare, Guaviare, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Tolima, Vaupés, Vichada y San Andrés. y se continúa el proceso con las autoridades de Arauca y Cauca.				906.704.000	480.553.120	341.192.715
2	Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH		3	Municipios con plan de prevención y protección en el marco del Plan nacional de Consolidación Territorial formulados	10%	Planes de prevención y protección en el marco del plan nacional de Consolidación Territorial	51	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA - APD			576.800.000	22	10	3	35	51	69%	Con corte a este segundo trimestre se tiene formulados los planes de Prevención y Protección en el marco del plan nacional de consolidación territorial en los siguientes municipios: (Antioquia: Briceño, Valdivia, Tarazá, Cauca, Cáceres, El Bagre, Nechi, Zaragoza) (Córdoba: Tierra Alta, Valencia, Pto. Libertador, Montelíbano, San José de Uré) (Meta: La macarena, Uribe, Puerto Rico) (Tolima: Chaparral Rioblanco) (Putumayo: Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez, Leguizamo) (Caquetá: Cartagena del Cahirá y San Vicente) (Norte de Santander: El Tarra, San Calixto, Acarí, Teorama, Tibú, El Carmen, Convención) Nariño (Tumaco; Valle del Cauca (Pradera) y Bolívar (Carmen de Bolívar, San Jacinto)				576.800.000	305.704.000	217.049.840

No. de programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales				AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal		
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Otros recursos de funcionamiento	Presupuesto apropiado	II TRIM											
												Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
2	Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH		4	Comunidades con Plan de prevención y protección en el marco del proceso de Restitución de Tierras	10%	Planes de prevención y protección en el marco del proceso de Restitución de Tierras	4	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA - APD			40.000.000	0	1	1	4	4	100%	Con corte a este segundo trimestre se cuenta con los Planes Integrales de Prevención y Protección en el marco del proceso de restitución de tierras para las Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó-Chocó; La Porcelana-Antioquia y Chibolo-Magdalena. META CUMPLIDA			40.000.000	21.600.000	15.336.000
2	Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH		5	32 escenarios departamentales de prevención asesorados técnicamente en Gestión Preventiva del Riesgo	20%	Departamentos asesorados en Gestión Preventiva del Riesgo	32	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA - APD			350.000.000	0	0	0	15	32	47%	Con corte a este segundo trimestre se realizó asistencia técnica en los siguientes departamentos: Guajira, Cesar, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Chocó, Arauca, Casanare, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Huila, Caquetá, Putumayo, Tolima.			350.000.000	185.500.000	131.705.000
2	Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH		6	Apoyar iniciativas locales y/o departamentales en el marco del Cumplimiento del Auto 092 y de los Planes Integrales Departamentales de Prevención y Protección	10%	Ocho (8) Iniciativas apoyadas	8	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA - APD			270.000.000	0	0	1	1	8	13%	Se esta en proceso de revisión de análisis por parte del Comité Técnico de las solicitudes de cofinanciación de las iniciativas territoriales, por el otro lado, se aprobó una iniciativa con perspectiva de género "Ruta de Protección"			270.000.000	0	0
			7	Plan de Contingencia para la supervivencia de los Pueblos Indígenas en peligro de desaparecer diseñado y en implementación	10%	Diseño e implementación de Planes de Contingencia para la supervivencia de los Pueblos Indígenas Hitnú, Jiw, Nukak y embera Katio	4	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA - APD			60.000.000	0	0	0	0	4	0%	Se concertaron con las comunidades indígenas e interinstitucionalmente el diseño de los cuatro planes de contingencias y se inició su implementación y seguimiento.			60.000.000	0	0
3	Desarrollo normativo	10%	1	Formulación de Estrategia integral sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas - Acto Legislativo 02 de 2009	100%	Estrategia integral sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas formulada - Acto Legislativo 02 de 2009	1					0	0	0	0	1	0%	Después de analizar los antecedentes, documentos, estrategias y proyectos de ley que pretende desarrollar este acto legislativo, se ha evidenciado que el Ministerio del Interior podría realizar una participación activa dentro de las estrategias existentes y de las que surjan del desarrollo del proyecto de ley 279 Cámara y 111 Senado que se encuentra en conciliación desde el 1 de junio. El cual cambia la persecución del tratamiento de la adicción a una enfermedad tratada o incluida dentro del Sistema de Seguridad Social.			0	0	0
4	Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunes	20%	1	Actos de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos en zonas del país en el marco de la Mesa Nacional de Garantías	100%	11 actos de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos	11	DHH-PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.			90.000.000	2	0	0	5	11	46%	Se han realizado cinco actos de reconocimiento a la labor de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales en los departamentos de Santander, Risaralda, Norte de Santander, Medellín y Cesar.			90.000.000	50.291.603	35.707.038

FORMULACION										SEGUIMIENTO												
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Percentual del programa (rente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (rente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal		
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
											Abril	Mayo	Junio									
1	Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana- infraestructura	34%	1	Comprometer recursos en proyectos de infraestructura que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana	25%	Recursos comprometidos	95%		Fondo Nacional de Seguridad Ciudadana - FONSECON	94.643.774.096	26%	0%	7%	92%	95%	97%	El comité evaluador de Fonsecon ha tenido 9 sesiones y se han comprometido recursos en proyectos en 71 municipios, que apoyan la seguridad y convivencia ciudadana. Los recursos comprometidos ascienden a \$ 87.101 millones.	Las demoras en los tiempos de respuesta por parte de los municipios para completar los requisitos de viabilización de proyectos, ha retrasado el proceso de asignación de recursos y realización de compromisos.	Se ha implementado un canal de comunicación con los entes territoriales mediante los enlaces departamentales que pretende agilizar el proceso de complementación de los proyectos. La mayoría de los proyectos fueron enviados al Forpo para su ejecución, de acuerdo con el convenio suscrito con dicha entidad. No obstante lo anterior se celebró un convenio con la Alcaldía de Barranquilla para la Construcción del Laboratorio de Criminalística de dicha ciudad.	94.643.774.096	87.101.481.005	40.667.057.164
	Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana- infraestructura		2	Ejecutar los recursos en proyectos de infraestructura que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana	25%	Recursos ejecutados	85%				1%	1%	47%	48%	85%	57%	Se han ejecutado 40,667 millones, que corresponden a la ejecución de las obras contratadas con FORPO.	Demoras por parte de los entes territoriales y el Fondo Rotatorio de la policía en la ejecución de los proyectos. Los 54 proyectos de infraestructura aprobados hasta el mes de Junio se encuentran en las actividades previas para contratación, por lo tanto sólo se verá el avance de la ejecución presupuestal hasta que inicien las obras, compras y estudios y diseños	Se han solicitado reuniones con el Forpo para agilizar los procesos		87.101.481.006	40.667.057.164
	Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana- infraestructura		3	Entregar informes para la Liquidación de contratos y/o convenios terminados a 31/12/11 - Infraestructura	25%	Informes de Contratos y/o Convenios entregados a la S.G.C	90%				8%	2%	4%	32%	90%	36%	Se han enviado a la Subdirección de Gestión Contractual 30 proyectos para su respectiva liquidación.	Los municipios no adjuntan de manera oportuna los documentos que hagan posible realizar la liquidación de los convenios.	La subdirección de Gestión contractual ha enviado comunicaciones directas a los entes territoriales con el fin de que envíen la respectiva documentación			
	Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana- infraestructura		4	Implementación y puesta en operación de proyectos de infraestructura	25%	Ciudades con proyectos de infraestructura terminados y entregados E. Territoriales	27				0	0	0	5	27	19%	En el primer trimestre se entregaron 5 proyectos: Dosquebradas (5 Cais Moviles y 20 motos), Ponedera Estacion de Policia), Candelaria (1 Cai Movil 3 motos), Onzaga (Estacion de Policia) y Florencia Cai Movil. Durante el segundo trimestre no se hizo entrega de proyectos.	Demoras por parte de los entes territoriales y el Fondo Rotatorio de la policía en el ejecución de los proyectos. Así mismo el Comité evaluador de Fonsecon se encuentra asignado recursos y por lo tanto hasta ahora los mismos se encuentra en el proceso de contratación y se verá reflejada la ejecución presupuestal hasta que inicien las obras, compras y estudios y diseños	Se han solicitado reuniones con el Forpo para agilizar los procesos			

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal				
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado		
											Abril	Mayo	Junio											
2	Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana-SIES	34%	1	Comprometer recursos en proyectos SIES que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana	20%	Recursos comprometidos	95%	DIN-IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES DE COLOMBIA		19.000.000.000			37%	0%	0%	88%	95%	93%	El comité Técnico SIES de Fonseca ha tenido 2 sesiones y se han comprometido recursos en 15 municipios, que apoyan la seguridad y convivencia ciudadana. Los recursos ascienden a \$ 16,813 millones.	Las demoras en los tiempos de respuesta por parte de los municipios para completar los requisitos de viabilización de proyectos, ha retrasado el proceso de asignación de recursos y realización de compromisos.	Se ha implementado un canal de comunicación con los entes territoriales mediante los enlaces departamentales que pretende agilizar el proceso de complementación de los proyectos.	19.000.000.000	16.813.448.111	0
	Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana - SIES		2	Ejecutar los recursos en proyectos SIES que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana	20%	Recursos ejecutados	85%					0%	0%	43%	43%	85%	50%	El comité Técnico SIES de Fonseca ha tenido 2 sesiones y se han comprometido recursos en 15 municipios, que apoyan la seguridad y convivencia ciudadana. Los recursos comprometidos ascienden a \$ 16,609 millones de los cuales se han pagado \$7.147 millones	Demoras por parte de los entes territoriales y el Fondo Rotatorio de la policía en la contratación y ejecución de los proyectos. El Comité Sies se encuentra asignado recursos y por lo tanto hasta ahora los mismos en proceso de contratación. Su ejecución presupuestal se vera reflejada hasta que inicie la implementación de los proyectos.	Se han solicitado reuniones con el Forpo para agilizar los procesos		16.813.448.111	7.147.448.214	
	Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana-SIES		3	Entregar informes para la Liquidación de contratos y/o convenios terminados a 31/12/11 - SIES	20%	Informes de Contratos y/o Convenios entregados a la S.G.C	90%					2%	32%	0%	51%	90%	57%	Después de realizar las respectivas visitas de verificación de la ejecución de los proyectos por parte de los supervisores, se enviaron para su liquidación 21 proyectos para la Subdirección de Gestión Contractual, así: 1. Yopal, 2. Puerto rico, 3. Purificación, 4. Honda, 5. Arjona, 6. Riohacha, 7. Quibdó, 8. Arboletes, 9. Arauca, 10. Leticia, 11. Tuquerres, 12. Belén de Umbria, 13. La Virginia, 14. Ovejas, 15. Corozal, 16. San marcos, 17. Sandona, 18. El charco, 19. San José de Alban, 20. Mocoa, 21. Lorica. Entre abril y junio se remitieron 14 proyectos para liquidación	Los municipios no adjuntan de manera oportuna los documentos que hagan posible realizar la liquidación de los convenios.	La subdirección de Gestión contractual ha enviado comunicaciones directas a los entes territoriales con el fin de que envíen la respectiva documentación				
	Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana-SIES		4	Implementación y puesta en operación de Sistemas de Video Vigilancia	20%	Ciudades con Sistemas de Video Vigilancia en Funcionamiento	50					1	0	0	9	50	18%	En el primer trimestre se entregaron los proyectos de: 1.Cartagena del Chaira, 2.Curillo, 3.El Doncello, 4.Florencia, 5.Milan (rural y urbano), 6.Puerto Rico 7.San Vicente del Caquán, 8.Solita En el segundo trimestre se entregó el proyecto de Pasto. Se encuentran en contratación en el forpo alrededor de 39 proyectos más para cumplir con esta meta.	Demoras por parte de los entes territoriales y el Fondo Rotatorio de la policía en la contratación y ejecución de los proyectos. El Comité Sies se encuentra asignado recursos y por lo tanto hasta ahora los mismos en proceso de contratación. Su ejecución presupuestal se vera reflejada hasta que inicie la implementación de los proyectos.	Se han solicitado reuniones con el Forpo para agilizar los procesos				
	Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana-SIES		5	Implementación y puesta en operación de líneas 123	20%	Ciudades con Linea 123 en Funcionamiento	5					0	0	0	0	5	0%	Fonsecon ha aprobado en total 3 proyectos de línea 123, así: Por el rubro de inversión de Fonseca se aprobaron dos proyectos, uno con la Gobernación de Cundinamarca y otro con el municipio de Tunja y por el rubro de funcionamiento Fonseca se aprobó un proyecto con la Gobernación de Santander. Estos proyectos están en proceso de contratación por parte del fondo rotatorio de la policía.	Los entes territoriales están mas interesados en el desarrollo de otro tipo de proyectos diferentes a la implementación de líneas 123. No obstante lo anterior la firma de los convenios con los departamentos de Santander y Cundinamarca, los cuales buscan implementar líneas 123 en mas de 180 municipios de estos departamentos	Se han solicitado reuniones con el Forpo para agilizar los procesos				

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales			AVANCE (CANTIDAD)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal				
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado		
											Abril	Mayo	Junio											
3	Realizar la adecuación de la sede administrativa del Ministerio del Interior (Pisos 7- 10 - 11)	32%	1	Adecuación de la infraestructura de las sedes administrativas del Ministerio del Interior	100%	Avance de las actividades para la Adecuación	100%	DIN-ADQUISICION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO BANCOL PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA EN BOGOTA			1.000.000.000	0%	0%	0%	0%	100%	0%	Se estan elaborando los estudios previos y se espera iniciar el proceso de contratación en julio de 2012				1.000.000.000	0	0
100,00%												Avance General del Plan de Acción			42,63%									

MINISTERIO DEL INTERIOR

PLAN DE ACCION 2012

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
 RESPONSABLE: LUCIA LATON POVEDA

FORMULACION											SEGUIMIENTO												
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (rente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (rente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales				AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal		
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Otros recursos de funcionamiento	Presupuesto apropiado	II TRIM											
							Cantidad					Abril	Mayo	Junio							Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
1	Potenciar las habilidades y destrezas del personal del Ministerio del Interior y diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios	70%	1	Desarrollar los Planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos	34%	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL EJECUTADO	90%					8%	7,10%	7,10%	30,20%	90%	34%	BIENESTAR SOCIAL: El Plan de Bienestar Social fue presentado y aprobado por el Comité de Bienestar Social, Capacitación, Estímulos e Incentivos, el día lunes 30 de abril mediante acta, de acuerdo con el presupuesto asignado de \$50.000.000. Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades: ABRIL campaña de vivienda, la celebración del día del niño y el día de la secretaría. MAYO : Lanzamiento Campaña Recargate Colsubsidio y la celebración del día de la madre JUNIO : celebración del día del padre, salida a Piscilago, Visita a museo de Artes Gráficas y Viernes de muestra cultural. INCENTIVOS . El 30 de abril de 2012, se aprobó el Plan de Incentivos por el Comité y se realizó convocatoria de Inscripción al Concurso del Mejor Equipo de Trabajo con plazo de inscripción hasta el 25 de junio.					
			2	Diseñar e implementar un programa de capacitación teniendo en cuenta las nuevas directrices de la CNSC, así como las necesidades de los funcionarios	33%	PLAN DE CAPACITACION EJECUTADO	90%					23,3%	3,75%	3,75%	68%	90%	76%	La Subdirección de Gestión Humana diseñó el Plan de Capacitación institucional completamente y fue aprobado y revisado por el Comité de Bienestar Social el 30 de abril de 2012.					
			3	Desarrollar Cronograma de Actividades de Salud Ocupacional para mejorar la calidad de vida de los funcionarios dentro de los programas que se vienen adelantando por parte del Ministerio del Interior en materia de salud ocupacional	33%	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACION EJECUTADO	90%					34%	4,40%	4,40%	73,20%	90%	81%	En el mes de enero se inició el diseño y elaboración del Cronograma de eventos de Salud Ocupacional del MI 2012 con el cual se pretende realizar actividades encaminadas a prevenir y atender eventos que causen daño a la salud de los trabajadores y mejorar las condiciones físicas en el ámbito laboral y en el mes de marzo se aprobó por parte de la Subdirección de Gestión Humana y la ARP Positiva. A pesar de que las actividades de esta meta están previstas para iniciar en el mes de abril, las mismas iniciaron su ejecución desde el mes de enero, así: 1)- solicitud y trámite de tarjeta asist-card (2 funcionarios); 2) Afiliación de 19 funcionarios a la ARP, 3) Desarrollo de elecciones de los representantes al Comité Paritario de Salud 2012-2014 -Inscripciones, circulares, votaciones, elecciones, escrutinios, constitución y consolidación, etc. 4) Entrega de carnets a los funcionarios; 5) Reporte de 3 accidentes de trabajo 6) Seguimiento a 1 caso especial de enfermedad profesional 7) Implementación del Programa de Ausentismo laboral.					
2	Ejercer un mejor control sobre la buena utilización de los recursos destinados para cubrir los gastos de viaje y viáticos ocasionado por el desplazamiento de los funcionarios en comisión.	30%	1	Hacer seguimiento a la debida legalización de las comisiones de servicio otorgadas.	100%	Requerimientos enviados	24					3	2	2	12	24	50%	Teniendo en cuenta el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (Hallazgo No.15. Legalización de viáticos. Meta 2.), se han venido enviando a la Oficina de Control Interno, los reportes quincenales de aquellos funcionarios que no legalizan a tiempo sus comisiones de servicio, con copia a sus Jefes respectivos. Durante los meses de abril a junio de 2012, se han efectuado requerimientos en periodos quincenales en un total de seis (6). Asimismo, en el mes de abril se generó el reporte de la segunda quincena de marzo, para un total en el segundo trimestre de 7 reportes					
100,00%												Avance General del Plan de Acción			60,18%								

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2012

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESPONSABLE: JOSE VICENTE CASANOVA (HASTA 21-05.12) MARIA TERESA PARDO (DESDE 22-05-12)

FORMULACION											SEGUIMIENTO														
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Percentual del programa (rente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (rente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales					AVANCE (CANTIDAD)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de Inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Otros recursos de funcionamiento	Presupuesto apropiado	II TRIM			Valor apropiado							Valor comprometido	Valor pagado		
							Cantidad					Abril	Mayo	Junio											
1	Gestión de Bienes	25%	1	Actualizar inventarios	50%	Inventario de bienes	1260						269	373	284	1128	1260	90%	A marzo 30 se han realizado en total 202 inventarios distribuidos así: 2 en enero, 53 en febrero y 147 en marzo. De abril a Junio se realizaron en total 926 inventarios así: abril: 269, mayo: 373 y junio: 284						
			2	Saneamiento bienes muebles e inmuebles	40%	Saneamiento contable y/o jurídico de bienes	100%						0%	0%	90%	90%	100%	90%	Durante el trimestre, se identificaron y depuraron un total de 25 inmuebles propiedad del Ministerio, trasladando (8) Ocho inmuebles ya saneados y se identificaron en uso del Ministerio (13) Trece. Igualmente la entidad tiene (13) Trece vehículos propios y otros (5) cinco fuera de servicio para dar de baja. A su vez, se efectuó la entrega del Terreno la Laguna a CISA y el de Florencia al Ministerio de Justicia y del Derecho y se tiene la relación de los Vehículos que figuran como Propietario el MI, igualmente DDHH efectuó el traslado de 39 vehículos el 30 de marzo de 2012. Finalmente, se efectuó el registro contable de traslado a la UNP de 39 vehículos \$2,093,029,229.65. Según resolución 572 del 30 de marzo de 2012, (33) no localizados que fueron trasladados al Ministerio de Justicia y del Derecho, según oficio No. OF12-0012927-SAF-4040 de Junio 15 de 2012. Por lo tanto a junio 30 de 2.012, se tienen identificados 13 inmuebles en uso por parte del Ministerio del Interior de los 25 inmuebles identificados y 98 vehículos, de los cuales se tienen saneados y transferidos 8 inmuebles y identificados en uso 13 inmuebles, pendientes de transferir 4 inmuebles y 90 vehículos para un avance del indicador de $(21+90/25+98)=90\%$						
			3	Formulación del Plan de Gestión Ambiental	10%	Avance en la formulación del Plan de gestión ambiental	100%						30%	15%	15%	60%	100%	60%	Se efectuó la recolección de información, se proyectó la política y objetivos para el Plan de Gestión Ambiental.						
2	Gestión documental	25%	1	Capacitar a los funcionarios y contratistas en relación con el manejo de los sistemas de correspondencia	30%	Jornadas de capacitación realizadas	2						0	0	0	1	2	50%	La primera jornada de capacitación se realizó en el mes de marzo. Durante el segundo trimestre se ha impartido capacitación a varias dependencias, entre ellas: Direcciones de Comunidades Negras, Democracia y Participación Ciudadana, Gobierno y Gestión Territorial, Jurídica, Subdirecciones de Gestión Humana, Administrativa y Financiera, entre otras.						

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
RESPONSABLE: JAVIER HERNANDO SALINAS VARGAS

FORMULACION							SEGUIMIENTO													
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador	AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)				Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
							Nombre del indicador	Meta anual	II TRIM								Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
								Cantidad	Abril	Mayo										Junio
1	Propender por el adecuado seguimiento a la ejecución y liquidación de contratos y convenios del MI y los Fondos a su cargo.	40%	1	Liquidar por lo menos 75 contratos o convenios trimestralmente	50%	Contratos o convenios liquidados	300	23	28	33	159	300	53%	En el mes de enero se liquidaron 7 contratos o convenios, de las vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, y en el mes de febrero se liquidaron 28 contratos de las vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, y 2012 en el mes de marzo se liquidaron 40 contratos de las vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, sin embargo en la Secretaría General hay 15 proyectos de liquidación para la revisión. En el mes de abril se liquidaron 23 contratos y/o convenios vig. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, en el mes de Mayo se liquidaron 28 Convenios y/o Contratos de las vig. 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, en el mes de Junio se liquidaron 33 Convenios y/o Contratos de las vig. 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012						
			2	Reportar bimensualmente a los jefes de la dependencia los requerimientos efectuados a los supervisores que no entreguen oportunamente los informes a su cargo	30%	Reportes de requerimientos a los supervisores	6	0	1	0	2	6	33%	Se efectuó el balance bimensual del estado de supervisión de contratos, el cual involucra 8 dependencias del Ministerio, frente a las cuales se dio a conocer la situación a los respectivos jefes. Se realizó el control bimensual del estado de supervisión de contratos y/o convenios, frente a los cuales se elaboraron 7 requerimientos; solicitando los informes de supervisión.						
			3	Reportar a los entes de control y la ciudadanía la contratación realizada	20%	Reportes de los contratos o convenios celebrados en el respectivo trimestre.	3	1	0	0	1	3	33%	Durante el primer trimestre no se tiene avance dado que se reportará el 17 de abril de 2012 al SIRECI de la Contraloría General de la República los contratos y convenios celebrados durante el primer trimestre de 2012. Se generó el correspondiente reporte al SIRECI de la CGR, dentro del término estipulado, del primer trimestre y para el segundo trimestre se reportará el 23 de julio de 2012.						
2	Mejoramiento de documentación y fortalecimiento de capacidades de los supervisores	40%	1	Elaborar e implementar modelos o formatos para la elaboración de los contratos o convenios	50%	Formatos publicados de acuerdo con el SIGI	7	0	0	0	0	7	0%	Se elaboraron 7 formatos o modelos de minutas para los contratos y convenios que se realizan en el Ministerio y en el Fondo. Se encuentran en revisión por parte de la Secretaría General. Mediante memorandos No MEM12-0006868-SGC-4010, del 19 de junio de 2012 fueron enviados 7 modelos de Minutas de los Contratos y/o convenios a la oficina Asesora de Planeación para su respectiva aprobación y serán publicadas en el SIGI, en el mes de Julio de 2012.						
			2	Capacitar a los supervisores de los contratos convenios del MI o los Fondos a su cargo en temas relacionados con la ejecución y liquidación de los mismos	50%	Capacitaciones realizadas a los supervisores	2	0	2	0	2	2	100%	Se realizó para el segundo trimestre, los días 3 y 10 de mayo de 2012, la capacitación del manual de contratación y supervisión de contratos para el desarrollo de las actividades de contratación pública a nivel interno en el Ministerio del Interior, dirigida a los supervisores de los Contratos y/o Convenios del Ministerio del Interior y sus Fondos a cargo.						

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador				AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)	Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal								
						Nombre del indicador	Meta anual										Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
							Cantidad	Abril	Mayo																
3	Contribuir al aumento de los niveles de transparencia en los procesos de gestión administrativa, haciendo especial énfasis en los temas de	20%	1	Diseño y validación de una guía metodológica practica para el desarrollo de las actividades de contratación pública para el Ministerio del Interior y entidades vinculadas y adscritas.	50%	Guía metodológica para el desarrollo de actividades de contratación elaborada	1	1	0	0	1	1	100%	La Guía Metodológica se recibió a satisfacción el 24 de abril de 2012 y se publicará en la página web de la Entidad en el mes de Julio de 2012 y Transparencia por Colombia realizará una capacitación de la Guía.											
			2	Socialización de la Guía metodológica practica para el desarrollo de las actividades de contratación pública a nivel interno en el Ministerio del Interior e igualmente en las entidades del sector Interior a fin de que contemplen la posibilidad de que en sus procesos se establezcan buenas practicas en la contratación pública que ayuden al mejoramiento continuo de las entidades frente a los indicadores en materia de transparencia y de hallazgos en esta materia por parte de los entes de control.	50%	Jornada de capacitación realizada	1	0	0	0	0	1	0%	Transparencia por Colombia va a realizar en el transcurso del segundo semestre una capacitación de la Guía, metodológica.											
100,00%							Avance General del Plan de Acción					45,67%													

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2012

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
RESPONSABLE: MARIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO (HASTA 21-05-12) ADRIANA MAZUERA CHILD (DESDE 22-05-12)

FORMULACION

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	AVANCE (CANTIDAD)				Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	
						Nombre del indicador	Meta anual	II TRIM								
							Cantidad	Abril	Mayo							Junio
1	Formulación de planes institucionales y sectoriales	25%	1	Liderar el seguimiento y consolidación de los avances del plan estratégico sectorial, Tableros de Control de Viceministerios y Tablero de Control de Autos de la Corte Constitucional	15%	Seguimiento a plan estratégico y tableros de control	6	2	2	1	7	6	100%	Durante el segundo trimestre se han elaborado 5 informes: 2 en abril, 2 en mayo y 1 en junio. Se avanza en la preparación del informe con corte a junio 29.		
			2	Orientar y acompañar la formulación de los planes de acción	15%	Plan de acción formulado y consolidado	17	0	0	0	17	17	100%	Durante el mes de enero se formularon los planes de acción de 16 dependencias, exceptuando la Oficina de Información Pública. Fueron consolidados y publicados en la página web dando cumplimiento a la normatividad existente sobre antitrámites META CUMPLIDA		
			3	Liderar el seguimiento y consolidación de los avances de los planes de acción	20%	Informes de avance del plan de acciones	4	0	1	0	2	4	50%	Durante los meses de enero y febrero, se consolidó el informe final de los planes de acción de la vigencia 2011. El 25 de mayo se culminó la consolidación de los informes de avance del primer trimestre y se publicó en la página web		

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador AVANCE (CANTIDAD)				Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	
						Nombre del indicador	Meta anual	II TRIM								
							Cantidad	Abril	Mayo							Junio
			4	Orientar la formulación y consolidación de los avances del plan de desarrollo administrativo sectorial	10%	Plan de Desarrollo Administrativo Sectorial	4	0	0	1	2	4	50%	En febrero se publicó el informe final del PDA 2011 y el 6 de junio se publicó el informe de avance del plan de desarrollo administrativo del primer trimestre de 2012		
			5	Rendición de informes y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República	15%	Informes de Contraloría elaborados (informe anual y seguimientos Plan Mejoramiento)	5	1	0	0	3	5	60%	2 informes presentados en enero, y 1 en abril : 1) Con Memorando MI-OAP-1100-38 del 24 de enero de 2012, se envió el informe consolidado de los formatos F4 ,F6 , F8.5, F11 y F37 correspondientes a la Oficina Asesora de Planeación. 2) Con memorando MI-OAP-1100-303, se envió a control interno el informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR con corte a 31 de Diciembre de 2011. 3) El 10 de abril se remitió el avance del plan de mejoramiento correspondiente al primer trimestre de 2012		
			6	Liderar la implementación del SIGOB Ministerial (Se incluye a tres entidades del sector)	25%	Metas del SISMEG operando en el SIGOB Ministerial	100%	3%	0%	0%	59%	100%	59%	A diciembre 2011 se dejaron incorporadas 18 metas de 20 que se habían programado. Para el 2012 se tiene previsto tener incorporadas en total 34 metas, es decir 16 metas en el 2012. En enero se incorporó la meta "Traslado de Esquemas de protección". en abril se incorporó la meta "Kumpanias fortalecidas en sus valores", se continúa revisando información de las metas faltantes para proceder a la incorporación en el sistema SIGOB		

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador AVANCE (CANTIDAD)				Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	
						Nombre del indicador	Meta anual	II TRIM								
							Cantidad	Abril	Mayo							Junio
2	Gestión de proyectos y programas misionales de funcionamiento	25%	1	Registro y actualización de proyectos	30%	Proyectos viabilizados	30	2	19	0	34	30	100%	Proyectos actualizados para ajuste al Decreto de liquidación 2012 a marzo 13: 10 del Ministerio del interior y 3 de las entidades del Sector. Entre abril y junio se registraron 21 proyectos de actualización 2012 y registro 2013: 17 del Ministerio y 4 del sector.		
			2	Seguimiento a proyectos de inversión	30%	Reportes de seguimiento de ejecución de proyectos	12	1	1	1	6	12	50%	6 informes: 1) En el mes de enero de 2012 se realizó el seguimiento de los proyectos de inversión a diciembre 31 de 2011 en el sistema SPI, 2) en el mes de febrero con corte a enero de 2012, 3) en marzo con corte a febrero de 2012, 4) en abril con a marzo de 2012, 5) en mayo con corte a abril de 2012 y 6) en junio con corte a mayo de 2012,		
			3	Formulación y seguimiento programas misionales de funcionamiento	40%	Programas Misionales de funcionamiento viabilizados	7	1	3	0	16	7	100%	Durante el primer trimestre se emitieron 12 viabilidades técnicas. En el segundo trimestre se emitieron 4 viabilidades para un total en el semestre de 16 viabilidades		
3	Apoyar la gestión presupuestal del MIJ y del sector	25%	1	Liderar la programación y seguimiento presupuestal del MI y del sector	20%	Marco de Gastos de Mediano Plazo	1	0	0	1	1	1	100%	El 26 de marzo fue cargado en el SIF el anteproyecto de presupuesto 2013 del Ministerio del Interior y enviado por correo electrónico al MHCP los formularios solicitados como soporte del mismo. Se consolidó el anteproyecto de ppto 2013 de las entidades del sector.		
			2	Seguimiento a la ejecución presupuestal del MI y del sector	20%	Seguimiento presupuestal	12	1	1	1	6	12	50%	Se ha ejercido control efectivo sobre los niveles de ejecución presupuestal tanto en el MI como en el sector, a través de compromisos establecidos con los responsables en los comités de seguimiento. Se han preparado 13 informes de seguimiento entre abril y junio con cortes semanales		
			3	Gestionar las modificaciones presupuestales solicitadas del MI	30%	Gestión de Modificaciones presupuestales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Modificaciones presupuestales mediante resolución, en abril se tramitó una, en mayo tres y en junio cinco. En total, de abril a junio se han tramitado 9 modificaciones presupuestales. Durante el primer semestre se han tramitado 17 modificaciones presupuestales		

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador AVANCE (CANTIDAD)				Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	
						Nombre del indicador	Meta anual	II TRIM								
							Cantidad	Abril	Mayo							Junio
			4	Gestionar la autorización de vigencias futuras en el MI	15%	Gestión Vigencia Futuras	100%	0%	100%	0%	100%	100%	En abril y junio no se tramitaron solicitudes de vigencias futuras. En mayo se tramitó una vigencia futura para gastos generales. En total durante el primer semestre se han tramitado dos (2) solicitudes de vigencias futuras			
			5	Apoyar la viabilización de vigencias futuras del sector	15%	Gestión Viabilidad vigencia futura del sector	100%	100%	0%	0%	100%	100%	En mayo y junio no se tramitaron solicitudes de vigencias futuras. En abril se tramitó una vigencia futura de DERAUTOR para gastos generales. En total se ha tramitado una (1)			
4	Mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión Institucional	25%	1	Revisión por la Dirección sobre el estado del Sistema Integrado de Gestión Institucional	10%	Avance en la Revisión por la Dirección	100%	0%	40%	0%	100%	100%	Se presentó informe de Revisión por la Dirección ante el Comité de Gerencia celebrado el 12 de marzo de 2012 y se preparó Acta donde se evidencia esta situación la cual esta publicada en la pagina web de la Entidad. Se envió mediante Memorando Número 5001 del 11 de Mayo los planes de mejoramiento a la Oficina de Control Interno para su respectivo seguimiento. META CUMPLIDA	Demora en el envío de la información por parte de las dependencias, incluso	Reiteración de solicitud de la información previamente solicitada	
			2	Atender las solicitudes de elaboración, modificación y/o eliminación de documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional	15%	Solicitudes de elaboración, modificación y/o eliminación de documentos tramitadas	70%	0%	40%	233%	90%	70%	100%	Se atendieron y tramitaron 9 de 12 solicitudes recibidas al mes de junio de 2012 así: 0 de 4 en abril, 2 de 5 en mayo y 7 de 3 en junio de 2012, quedan pendientes 3 para el tercer período.	Demasiados reprocesos, por revisión y ajuste de los documentos enviados por las dependencias/demora en el envío de la información y reiteración de solicitudes de envío de documentos devueltos para ajuste.	

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador AVANCE (CANTIDAD)				Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	
						Nombre del indicador	Meta anual	II TRIM								
							Cantidad	Abril	Mayo							Junio
			3	Actualización y seguimiento al mapa de riesgo	10%	Riesgos actualizados con seguimiento	2	0	0	0	0	2	0%	Se realizó orientación, capacitación y se solicitó el seguimiento a los riesgos, se encuentran aprobados 28 de 31 mapas por parte del grupo de mejoramiento continuo, se está realizando el informe del primer seguimiento de riesgos.	Demora en el envío de la información, pendiente por recibir 3 mapas de riesgos del proceso de Formulación y Adopción de Políticas, Subproceso Financiación de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, proceso seguimiento y Control). 2. Al contar con insuficiencias en el primer seguimiento realizado, se retrasó nuevamente la evaluación y actualización a los riesgos por lo que se realizó la tarea nuevamente en aras de atacar la causa del hallazgo identificado por la auditoría externa de Icontec con el cronograma de mesas de trabajo.	dar cumplimiento al cronograma Mesas de trabajo para Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos, Características de Calidad de Producto y/o Servicio y Conformidad del Producto
			4	Consolidar el seguimiento de la conformidad del Producto y/o Servicio	10%	Informe de la conformidad del Producto y/o servicio consolidado	4	0	0	0	0	4	0%	Con relación al cuarto trimestre de 2011 y primero de 2012, se cuenta con 24 informes de conformidad del producto y/o Servicio de 30 que se deben reportar para dichos periodos. Se encuentra en elaboración los dos informes de dichos seguimientos.		Dar cumplimiento al cronograma Mesas de trabajo para Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos, Características de Calidad de Producto y/o Servicio y Conformidad del Producto
			5	Coordinar la planificación y seguimiento de las políticas de Calidad, MECl y Rediseños Organizacionales del SISTEDA de la Entidad y del Sector	10%	Metas de PDA desarrolladas y con seguimiento	5	0	0	0	2	5	40%	El seguimiento al Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo correspondiente al primer trimestre de 2012, se encuentra consolidado en el informe General y el correspondiente al segundo trimestre de 2012, se encuentra en proceso de revisión y consolidación por parte del Grupo de Mejoramiento Continuo (políticas II y V).		

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador AVANCE (CANTIDAD)				Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	
						Nombre del indicador	Meta anual	II TRIM								
							Cantidad	Abril	Mayo							Junio
			6	Coordinar la planificación y seguimiento de la Auditoría Externa de Seguimiento para la actualización de la certificación de calidad.	10%	Informe de seguimiento de auditoría externa	1	0	0	0	1	1	100%	Se planificó y realizó la auditoría de seguimiento a la conformidad del SGC, tal como consta en el contrato 128 de 2012, la lista de asistentes de reunión de apertura y cierre del 20 y 21 de marzo de 2012 y se realizó el informe final de dicha auditoría. META CUMPLIDA		
			7	Coordinar la planificación y seguimiento de la Auditoría Externa de recertificación o renovación de la certificación de calidad	10%	Certificado de calidad actualizado	1	0	0	0	0	1	0%	Se está elaborando estudios previos para contratación de auditoría de renovación, se solicitó cotización de la realización de la auditoría a ICONTEC, ya se cuenta con dicha cotización, se solicitó a Secretaría General la asignación de los recursos para la celebración del contrato y a Financiera la expedición del CDP, el cual fue expedido con el No. 26812 del 12 de junio e 2012.		
			8	Contextualizar el contenido del Sistema Integrado de Gestión Institucional	10%	Capacitaciones realizadas	1	0	0	0	0	1	0%	Se esta trabajando en la presentación de la capacitación del Sistema integrado de Gestión institucional, la cual se tiene programada para el periodo comprendido entre el 20 de julio y 20 de septiembre. Según el cronograma de las actividades del SIGI.		

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador AVANCE (CANTIDAD)				Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	
						Nombre del indicador	Meta anual	II TRIM								
							Cantidad	Abril	Mayo							Junio
			9	Fortalecer la Sensibilización y apropiación del S.G.C. a la Alta Dirección de las Entidades del Sector Administrativo del Interior	10%	Jornada de capacitación sectorial sobre el SGC	1	0	0	0	0	1	0%	Se avanza en la preparación de la capacitación, se envió a la Subdirección de Gestión Humana la lista de asistentes para que procedan a realizar las invitaciones a cada uno de los funcionarios de la entidad. La jornada de capacitación se tiene prevista para el mes de agosto		
			10	Liderar la formulación de un Plan de Gestión Ambiental en el Ministerio del Interior y en las Entidades del Sector	5%	Documento de lineamientos elaborado y socializado	1	0	0	0	0	1	0%	Se cuenta con el borrador de la Guía de lineamientos para la Gestión Ambiental y se encuentra en proceso de revisión por parte de las entidades del Sector y de la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio	Se solicito ampliación del plazo por parte de las entidades adscritas para 6 de Julio de 2012	Se enviará documento aprobado a la Subdirección Administrativa y Financiera para aprobación, en caso de no recibir comentarios
100,00%							Avance General del Plan de Acción					60,78%				

**MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2012**

**DEPENDENCIA: OFICINA DE INFORMACION PUBLICA
RESPONSABLE: SANTIAGO MORALES**

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales		AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal		
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de inversión asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
										Cantidad	Abril	Mayo									
1	Mejoramiento de la Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Tic's)	20%	1	Fortalecer la plataforma tecnológica de la entidad, con el fin de lograr el cubrimiento de las necesidades de automatización de procesos y sistemas de información, que permitan incrementar la productividad y calidad de los proyectos	40%	Plataforma tecnológica implementada	100%	SIST-ACTUALIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y SOPORTE A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE INTERIOR BOGOTÁ	500.000.000	10%	10%	0%	60%	100%	60%	Teniendo en cuenta la escisión del Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio del Interior a la fecha depende de la infraestructura tecnológica instalada y funcionando en el Ministerio de Justicia y del Derecho. El Ministerio del Interior adquirió infraestructura tecnológica para su propia operación. Se esperan instrucciones de la Alta Gerencia para determinar donde se instalan los equipos, ya que se cuenta con un traslado presupuestal de \$445.461.763. La reunión con la Alta Gerencia se realizará el día 6 de julio de 2012.			\$ 500.000.000		
				Analisis, diseño e implementación del sistema de información pública del interior	40%	Sistema de Información en funcionamiento	90%				10%	10%	0%	40%	90%	44%	Ya se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y se está a la espera de la aprobación del Comité de Gobierno en Línea de la Entidad, para proceder a los trámites contractuales, en reunión programada para el día 6 de julio de 2012. La propuesta para la adquisición, implementación y parametrización de la herramienta tecnológica será presentada por la modalidad de concurso de méritos para garantizar la calidad de la herramienta y su sostenibilidad. La cuantía será de \$370 MM. Complementariamente y para garantizar la apropiación de la herramienta por parte del MI y su conexión con los proyectos de inversión de tecnología 2013, se tiene previsto contratar con cargo a los \$130MM restantes del proyecto de inversión 5 profesionales por prestación de servicios.				
			3	Proceso Contractual para fortalecimiento de plataforma tecnológica	20%	Contratos suscritos	3						1	3	43%	Se suscribió el contrato 107 de 2012 (Quinientas cuentas de correo electrónico). Actualmente, se está adelantando la respectiva gestión, para que el Comité de Gobierno en Línea de la Entidad defina la modalidad de contratación para la implementación de la plataforma tecnológica, en reunión que se celebrará el día 6 de julio de 2012.					

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales		AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal		
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de inversión asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
							Cantidad			Abril	Mayo	Junio									
2	Administración de la infraestructura tecnológica	20%	1	Recursos computacionales en funcionamiento (Pcs. Portátiles, impresoras, escaners, videobeams)	40%	Solicitudes resueltas dentro de los niveles de servicio	80%			100%	100%	100%	100%	80%	100%	El grupo de sistemas viene atendiendo los servicios de soporte técnico de manera oportuna. No se ha realizado el mantenimiento a los equipos considerando que no se tiene contrato. Durante el trimestre fueron atendidos en su totalidad las 220 solicitudes de soporte técnico. Durante el primer semestre se han atendido 891 solicitudes					
			2	Administrar, mantener y brindar soporte a los servicios de la red (internet, correo electrónico, usuarios red corporativa)	40%	Mantenimiento de Cuentas de Red Lan	100%			0,0%	0,0%	100%	100%	100%	100%	Se administran 824 cuentas de correo electrónico y de red. Se atienden las solicitudes de los respectivos usuarios. Todos los funcionarios de la Entidad tienen cuenta de red y cuenta de correo electrónico. Durante el trimestre abril, mayo y junio fueron solicitadas 15 cuentas de usuarios de red, las cuales se crearon en su totalidad.					
			3	Servicios contratados de: soporte técnico, mantenimientos UPS, internet, antivirus	20%	Contratos suscritos	7			1	0	0	4	7	61%	Se han suscrito 4 contratos para el mantenimiento del aplicativo de Nómina, 500 cuentas de correo electrónico, mantenimiento y soporte de UPS y servicios de Internet					
3	Administración de los Sistemas de Información y Portales Web	20%	1	Administrar, mantener y brindar soporte a la plataforma SIGOB	40%	Mantenimiento de Cuentas de Sigob	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	En Enero se recibió y atendió 20 solicitudes de soporte. En Febrero se recibió y atendió 110 solicitudes de soporte. En Marzo se recibió y atendió 40 solicitudes de soporte. Entre enero y marzo se brindó capacitación a 153 funcionarios en el manejo del SIGOB. En Abril se recibió y atendió 98 solicitudes de soporte. En Mayo se recibió y atendió 53 solicitudes de soporte. En Junio se recibió y atendió 46 solicitudes de soporte (creación, capacitación, instalación y desbloqueo de usuarios).					
			2	Administrar, mantener y brindar soporte a los Sistemas de Información, Portales Web y bases de datos	40%	Disponibilidad de los sistemas de información y Portales Web	90%			100%	100%	100%	100%	90%	100%	Los sistemas de información y portales Web han estado disponibles para los usuarios 720 horas en el mes de Abril, 720 horas en el mes de Mayo y 720 horas en el mes de Junio					

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales		AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal		
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de inversión asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado
										Abril	Mayo	Junio									
			3	Cumplir con el 60% del Nivel Inicial del Manual de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea Versión 3.0 en el Sector del Interior	20%	Nivel Inicial Manual de Implementación de Gobierno en Línea	60%			5%	5%	5%	30%	60%	50%	Se elaboró un proyecto de inversión ante el DNP y fue aprobado por \$500 millones de pesos, el cual consiste en la implementación de un nuevo portal WEB institucional. que incluye el cumplimiento de la estrategia GEL. En el segundo trimestre se tiene previsto que el proceso contractual para la adquisición, implementación y parametrización de la herramienta tecnológica comience la semana del 9 de julio. El proceso se hará por concurso de méritos para garantizar la calidad de la herramienta y su sostenibilidad. La cuantía será de \$370 MM. Complementariamente y para garantizar la apropiación de la herramienta por parte del MI y su conexión con los proyectos de inversión de tecnología 2013, se tiene previsto contratar con cargo a los \$130MM restantes del proyecto de inversión 5 profesionales por prestación de servicio.					
4	Fortalecimiento de la participación ciudadana y de las comunicaciones interna y externa en el Ministerio	20%	1	Diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana (foros, chat y encuesta)	50%	Chats, foros y encuestas realizados (4 de cada uno)	12			0	0	0	0	12	4%	Con el fin de implementar de una forma adecuada y correcta los mecanismos de participación como foro, chats y encuestas, se realizó una evaluación de los temas que pueden ser tratados en estos medios y que pueda tener una buena interacción con la ciudadanía. como resultados se clasificaron y priorizaron los temas encontrados.					
			2	Diseñar e implementar mecanismos de comunicación interna (boletín informativo, cartelera y periódico virtual)	50%	Mecanismos de comunicación interna implementados	3			0	0	2	2	3	67%	En este trimestre se implementaron mecanismos de comunicación y se diseñó y elaboró el tercer mecanismo el cual se lanzará el 4 de julio. Igualmente se diseñó una estrategia de comunicación interna y se dieron unas directrices para la misma. Los mecanismos creados son el correo electrónico en Subdirección de Gestión Humana e Información Pública y las carteleras en coordinación con la Subdirección de Gestión Humana. El periódico virtual se lanzará en el mes de julio					
5	Estructurar y Desarrollar el Servicio al Ciudadano en el Ministerio del Interior	20%	1	Organizar la infraestructura y grupo para la atención al ciudadano	20%	Avance en la puesta en funcionamiento del Centro de Atención de Servicio al Ciudadano	100%			20%	0%	0%	65%	100%	65%	Primer Trimestre. Se creó mediante resolución 529 de 2012, el Grupo de Servicio al Ciudadano, adscrito a la Oficina de Información del Interior. Se cuenta con dos (2) servidores públicos quienes organizan y atienden los canales de comunicación Línea 01800, correo electrónico, teléfono y presencial. Segundo Trimestre. Se asignaron Tres Nuevos Funcionarios, Camilo Robayo (mayo 2 de 2012), Mauricio Borda (11 de mayo) y Olga Lucía Rodríguez (8 de mayo de 2012).	A la fecha no se cuenta con la disponibilidad presupuestal para la dotación de puestos de trabajo.	Solicitud de traslado presupuestal al Ministerio de Hacienda			

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales		AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Meta anual	Proyecto de inversión asociado	Presupuesto apropiado	II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
							Cantidad			Abril	Mayo	Junio										
			2	Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias en los tiempos establecidos por la norma.	20%	Quejas, reclamos y sugerencias atendidas	100%	0		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se recibieron 356 correos Electrónicos, Abril 99, Mayo 147 y Junio 110. En Abril se atendieron 99 Correos: <ul style="list-style-type: none"> De los cuales 81 fueron atendidos o enviados a las dependencias o instituciones, 18 no ameritaron respuesta. 69 fueron peticiones, tres (3) quejas, (0) reclamos, (8) denuncias, una (1) sugerencias, 16 comentarios, una (1) Tutela y (2) dos conceptos. Mayo: Se atendieron 147 correos. Se 97 fueron atendidos o enviados a las dependencias o insituciones y 50 no ameritaron respuesta. Peticiones (99), cuatro (4) quejas, cero (0) reclamos, seis (6) denuncia, cero (0) sugerencias, (47) comentarios, cero (0) tutelas, y un (1) concepto. En el mes de Junio: <ul style="list-style-type: none"> 110 correos electrónicos han sido revisados. 89 fueron atendidos o enviados a las dependencias o insituciones, (21) correos no ameritaron respuesta. De los 110 correos, se presentaron 83 peticiones, (4) queja, (0) reclamo, (1) denuncia, cero (0) sugerencias, (21) comentarios, cero (0) tutelas, y un (1) concepto. 						
			3	Trámites y Servicios del Ministerio del Interior mejorados	20%	Avance en el desarrollo de las actividades para mejoramiento de los tramites y servicios del MI	100%	0		18%	14%	8%	65%	100%	65%	Se revisaron los trámites en coordinación con los responsables en cada una de las dependencias, se actualizaron en el SUIT, la normatividad, los puntos de atención, sedes, responsables. Estos son: 1. Registro de Constitución de Asociaciones de autoridades tradicionales y/o Cabildos Indígenas. 2, Registro y Certificación de existencia y representación legal de Comunidades y/o Resguardos Indígenas 3, Certificación de presencia de grupos étnicos en zonas de ejecución de proyectos. 4. Inscripción en el Registro Único de Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Consejos Comunitarios. 5. Novedades de Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Consejos Comunitarios. 6, Reconocimiento de personería jurídica especial a entidades religiosas no católicas. 7, Extensión de los efectos jurídicos de personerías jurídicas especiales a sus entidades religiosas afiliadas o asociadas. 8, Inscripción del Representante Legal de una entidad religiosa con personería jurídica especial o extendida. 9, Aprobación de reforma de estatutos de entidades religiosas no católicas. 10, Certificado de existencia y representación legal de una entidad religiosa no católica con personería jurídica especial o extendida. Se elaboró el plan de racionalización de tramites con el sector.						

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2012

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURÍDICA
RESPONSABLE: ALFONSO CAJIAO CABRERA

FORMULACION										SEGUIMIENTO											
No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales	AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado Acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal			
						Nombre del indicador	Meta anual		II TRIM									Valor apropiado	Valor comprometido	Valor pagado	
							Cantidad		Presupuesto apropiado	Abril	Mayo										Junio
1	Atención de asuntos religiosos y entidades extranjeras sin ánimo de lucro	33%	1	Tramitar todas las solicitudes de personerías jurídicas para asuntos religiosos	50%	Gestión de personerías jurídicas para asuntos religiosos	100%		126%	96%	107%	99%	100%	99%	Entre abril y junio de 2012, se recibieron 232 solicitudes de reconocimiento de personerías jurídicas especiales y extendidas, de las cuales se tramitaron 254, incluidas 28 solicitudes del período anterior. En abril se recibieron 77 solicitudes y se tramitaron 97, de las cuales 20 corresponden al trimestre anterior; en mayo se recibieron 85 solicitudes y se tramitaron 82, de las cuales 8 son del trimestre anterior y en junio se tramitaron 75 de 70 recibidas. Quedan pendientes por resolver 6 que se tramitarán en el mes de julio, toda vez que el término para resolver es de 60 días hábiles.						
			2	Tramitar todas las solicitudes de inscripciones de entidades extranjeras y demás solicitudes allegadas referentes al tema	50%	Inscripción de entidades extranjeras	100%		NA	NA	NA	100%	100%	100%	Se aclara que de abril a junio no se recibieron solicitudes porque el Decreto 019 de 2012 pasó la competencia a las Cámaras de Comercio a partir del 1 de marzo de 2012.						

No. del programa	Programa Plan de trabajo	Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional)	No. De meta	Descripción de la Meta	Peso porcentual de la meta (frente al programa)	Indicador		Recursos presupuestales		AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)			Resultado Acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Ejecución presupuestal		
						Nombre del indicador	Meta anual	Presupuesto apropiado	II TRIM			Valor apropiado							Valor comprometido	Valor pagado	
							Cantidad		Abril	Mayo	Junio										
2	Atender a todas las dependencias del Ministerio del Interior, al sector de Interior, a las Ramas Legislativa y Judicial, órganos de control, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general.	33%	1	Gestionar la elaboración y/o revisión de actos administrativos	50%	Elaboración y revisión de actos administrativos	100%		100%	100%	92%	99%	100%	99%	Entre abril y junio de 2012 se elaboraron y/o estudiaron 119 proyectos de acto administrativo (decretos y resoluciones) de 122 requeridos, abril 40; mayo 44 y junio 36.; los tres restantes proyectos dependen de la información de otras dependencias o entidades para su culminación.						
			2	Gestionar la respuesta a los derechos de petición, incluido el de consulta al Consejo de Estado, que no correspondan a otros grupos, dependencias o entidades del Estado.	50%	Respuesta a derechos de petición y/o solicitudes	100%		100%	100%	94%	99%	100%	99%	Entre el 1o de abril y el 30 de junio de 2012 se preparó la respuesta a 182 derechos de petición, incluido el de consultas al Consejo de Estado, quejas, reclamos y sugerencias, de 186 recibidos. En abril 55 de 55 recibidos, mayo 64 de 64 recibidos y junio 63 de 67 recibidos						
3	Apoyar los procesos contencioso administrativos del Ministerio del Interior	34%	1	Atender todas las demandas en contra del Ministerio del Interior	35%	Atención de demandas contra el Ministerio del Interior	100%		100%	93%	106%	99%	100%	99%	En abril se tramitaron 25 de las 27 recibidas, mas las 2 que quedaron de marzo, para un total de 27. En mayo se tramitaron 12 demandas de las 15 recibidas, mas 2 que quedaron de abril, para un total de 14. En junio se tramitaron 14 demandas de las 16 recibidas, mas las 3 que quedaron de mayo, para un total de 17. Durante los 2 primeros trimestres de 2012, se recibieron 140 demandas de las cuales se tramitaron 138.						
			2	Atender las solicitudes de conciliación	35%	Gestión de conciliaciones	100%		217%	100%	67%	97%	100%	97%	En el segundo trimestre se recibieron 95 solicitudes de conciliación. Se tramitaron en total 117 solicitudes de conciliación. Durante los dos trimestres se han tramitado 149 solicitudes de conciliación, de las 154 recibidas.						

MINISTERIO DEL INTERIOR
EJECUCION PLAN DE ACCION 2012

AVANCE GENERAL DEL PLAN DE ACCION - CORTE A JUNIO DE 2012

DESPACHO MINISTRO	Programas	Metas	% ejecución
Oficina Control Interno	2	6	30,32%
Oficina Asesora de Planeación	4	24	60,78%
Oficina Información Pública	5	17	61,19%
Oficina Asesora Jurídica	3	7	98,84%
	14	54	62,78%

SECRETARIA GENERAL	Programas	Metas	% ejecución
Subdirección de Infraestructura	3	10	42,63%
Subdirección de Gestión Humana	2	4	60,18%
Subdirección Administrativa y Financiera	4	8	44,93%
Subdirección de Gestión Contractual	3	7	45,67%
	12	29	48,35%

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS	Programas	Metas	% ejecución
Dirección de Asuntos Legislativos	1	6	89,29%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial	3	14	48,25%
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana	2	7	52,32%
	6	27	63,28%

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS	Programas	Metas	% ejecución
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal	4	12	25,65%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	2	11	28,23%
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías	5	19	56,49%
Dirección de Derechos Humanos	5	17	66,36%
Dirección de Consulta Previa	2	5	72,89%
	18	64	49,93%

PROMEDIO GENERAL	55,25%
-------------------------	---------------